REG.20 - Anexa 3
8.5. Riscuri


Riscuri identificate asociate activităţilor DMMP
	Activităţi
	Cauze
	Risc inerent asociat
	Efect

	1.1. Informarea personalului didactic şi de cercetare din cadrul TUIASI asupra instrumentelor  de finanţare a activităţii de cercetare şi educaţionale şi asigurarea consultanţei in procesul de aplicare proiecte;
	Întârzieri şi/sau întreruperi in transmiterea informaţiilor şi/sau întârzieri în intenţia de participare şi solicitarea de documente cu termen lung de emitere (certificate, decizii etc) 
	Neinformarea în timp util pentru aplicarea de proiecte şi depăşirea termenului limită de depunere a proiectelor
	Întârzieri in aplicarea propunerilor de proiecte şi pierderea oportunităţilor de finanţare

	1.2.  Asigurarea suportului tehnic administrativ de specialitate pentru contractarea proiectelor de cercetare/ educaţionale/ prestări servicii/ cercetare/proiectare/ consultanţă
	Validarea cu întârziere a documentelor pe platforma on-line; redactarea cu întârziere, de către directorul de proiect, a documentelor de contractare şi/sau necesitatea  modificării/ completării acestora 
	Întârzieri in  înregistrarea documentelor  şi transmiterea către  Autoritatea de finanţare
	Depăşirea termenului de contractare şi pierderea finanţării



	1.3. Asigurarea suportului tehnic de specialitate pentru derularea contractelor de cercetare/educaţionale/ prestări servicii/ cercetare/proiectare/ consultanţă
	Întârzieri în emiterea de către directorul de proiect a  documentelor ce privesc salarizarea 
	Nerespectarea obligaţiei de plată lunară a drepturilor salariale asumată prin CIM 
	Atrage plata de penalităţi calculate către ANAF; 



	1.4. Asigurarea cadrului administrativ pentru activitatea purtătoare de TVA derulartă in cadrul contractelor de prestări servicii/ proiectare/ consultanţă încheiate cu entităţi publice şi private;
	Întârzieri în primirea P.V. de Receptie/a altor documente in vederea emiterii facturii pentru prestare servicii de cercetare
	Întârzieri în emiterea facturii pentru prestare servicii de cercetare
	Nerespectarea clauzelor contractuale

	1.5. Asigurarea suportului administrativ pentru raportarea tehnică a etapelor/ activităţilor contractelor de cercetare/ educaţionale/ prestări servicii/ cercetare/ proiectare/ consultanţă
	Întârzieri în primirea documentelor  tehnice justificative de la Directorul de proiect şi/sau prezentarea incompletă a informaţiilor din documente
	Neîncadrarea în termenele de raportare /predare inscrise in contracte
	Necesitatea inapoierii avansurilor primite către Autoritatea de finanţare cu calcul de penalităţi şi 

	1.6. Evidenţierea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare şi protejarea acestora din punct de vedere al drepturilor de Prioprietate Intelectuală
	Neîntocmirea de către Directorul de proiect a fişei de evidenţă a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare
	Imposibilitatea înregistrarii rezultatelor in Registrul de evidenţă a rezultatelor
	Nerespectarea cadrului legal si contractual, cu toate consecinţele ulterioare

	
	Neintocmirea documentatiei pentru protejarea rezultatelor noi, care prezintă o noutate față de stadiul cunoscut până in prezent
	Preluare si valorificarea acestora de catre terţe părţi
	Pierderea oportunităţii de transfer tehnologic si încasare venituri TUIASI

	2.1 Publicarea lucrărilor/articolelor ştiinţifice în Buletinul IPI
	Întârzieri în prezentarea materialelor pentru  încadrarea în formatul Buletinului IPI
	Întârzieri în transmiterea materialelor spre publicare
	Întârzieri în publicarea Buletinului IPI (aparitie periodică);

	2.2. Editarea şi tipărirea de cărţi şi materiale didactice şi ştiinţifice prin Editura Universităţii Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iaşi.
	Materiale prezentate incomplet sau care nu se încadrează în Procedura specifică activităţii
	Întârzieri în editarea materialelor in Editura Politehnium
	Vizibilitate scazuta a activităţii ştiintifice şi educaţionale

	3.1. Asigurarea suportului financiar-contabil privind derularea contractelor de cercetare/ educaţionale/ prestări servicii/ cercetare/ proiectare/ consultanţă 
	Întârzieri în semnarea bugetului anual alocat programelor de cercetare/ educationale
	Întârzieri in primirea avansurilor
	Întârzieri in demararea cheltuielilor necesare proiectului

	
	Întârzieri in primirea avansurilor de la finantator si respectiv in întocmirea Referatelor de necesitate 
	Imosibilitatea acordarii vizei de fond disponibil
	Întârzieri in angajarea şi plata cheltuielilor

	
	Întârzieri în primirea documentelor justificative şi a celor de plată de la  compartimentele TUIASI
	Întârzieri în plata furnizorilor de produse şi servicii, şi implicit  nerespectarea termenelor de plată
	Nerespectarea clauzelor contractuale şi plata de penalităţi la furnizorii de servicii şi Bugetul de Stat

	3.2. Asigurarea cadrului administrativ pentru activitatea purtătoare de TVA derulartă in cadrul contractelor de prestări servicii/ proiectare/ consultanţă încheiate cu entităţi publice şi private;
	Întârzierea efectuării plăţii facturilor de către beneficiarii serviciilor prestate în cadrul contractelor 
	Imposibilitatea colectării TVA aferent facturilor emise şi implicit,  imposibilitatea plăţii TVA
	Penalităţi de întârziere calculate de ANAF pentru TUIASI;

penalităţi de întârziere calculate de TUIASI pentru beneficiar; 

	3.3. Asigurarea suportului administrativ privind raportarea financiar-contabila a etapelor/ activităţilor contractelor de cercetare/ educaţionale/ prestări servicii/ proiectare/ consultanţă 
	Întârzieri în primirea documentelor financiar contabile de plată şi/sau prezentarea incompletă a informaţiilor din documente
	Neîncadrarea în termenele de raportare/ predare inscrise in contracte
	Necesitatea returnării avansurilor primite către Autoritatea de finanţare cu calcul de penalităţi

	4.1.Întocmirea propunerii de Buget de Venituri şi Cheltuieli
	Prognozarea bugetării unei activităţii dinamice dependenta de lansarea de competitii si finantarea acestora
	Buget subdimensionat, ce necesita rectificări cu termen lung de aprobare
	Blocarea plăţilor catre furnizorii de servicii, etc

	
	Întârzieri la semnarea suplimentari Bugetului de Venituri si Cheltuieli
	Întârzieri la plata contractelor de achizitii, etc


	Penalitati pentru neplata in termenul contractual



	4.2.Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv Propriu
	Prezentarea de documente ce nu respectă cadrul legal sau nu prezintă documentele justificative necesare; 
	Respingerea documentelor şi implicit amânarea plăţii
	Intârzieri în onorarea plăţilor la termenele contractuale

	4.3.Înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor financiare cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi şi a sistemului informatic al TUIASI 
	Întârzieri în prezentarea documentelor financiare justificative pentru  plata cheltuielilor necesare derulării contractelor 
	Omisiuni/

Înregistrare eronată
	Evidenţă neconformă, cu toate consecinţele ulterioare

	I.Realizarea operaţiunilor de evidenţiere şi raportare a lucrărilor efectuate specifice activităţii
	Termen scurt pentru lucrări complexe şi suprapunerea cu lucrările curente 
	Nerealizarea la termen a lucrărilor solicitate
	Întârzieri în centralizarea si raportarea acestora la nivel de TUIASI

	II.Realizarea operaţiunilor de păstrare şi arhivare a documentelor specifice activităţii defăşurate
	Lipsa organizării evidenţei documentelor specifice activităţii defăşurate
	Imposibilitatea prezentării spre verificare a documentelor către organelor de control intern /extern, etc
	Neîndeplinirea prevederilor legale/ contractuale privind condiţiile de păstrare şi arhivare a documentelor de lucru 

	III. Păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor şi a documentelor aferente activităţii repartizate
	Neglijenţă în gestionarea documentelor şi informaţiilor aferente activităţii prestate
	Încălcarea prevederilor legale în vigoare şi/sau a celor contractuale
	Posibilitatea de daune aduse imaginii TUIASI şi  salariaţilor,  respectiv de posibile litigii cu beneficiarii contractelor de C-D

	IV. Respectarea legislaţiei în vigoare, a normativelor şi dispoziţiilor emise de conducerea universităţii.


	Lipsa de informare asupra aspectelor şi modificărilor normativelor legale în vigoare
	Efectuarea de operaţiuni neconforme
	Încălcarea legislaţiei cu toate consecinţele ulterioare
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