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Scopul proiectului

Scopul proiectului RANKup este de a contribui la 
creșterea relevanței Universității Tehnice ”Gheorghe 
Asachi” din Iași (TUIASI) în clasamentele internaționale. 
Proiectul propune îmbunătățirea capacității de 
publicare a rezultatelor, menținerea disponibilității 
infrastructurii de cercetare și sprijinirea activității de 
cercetare necesară finalizării unor teze de doctorat.
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Obiectivele proiectului
Obiectiv general: Operaționalizarea strategiei de creștere a capacității de cercetare a 
TUIASI ca premisă pentru evoluția ascendentă a relevanței interne și internaționale. 

Rezultatele proiectului vizează (i) creșterea vizibilității internaționale a rezultatelor activității de cercetare prin 
îmbunătățirea capacității de publicare și (ii) dezvoltarea resursei umane pentru cercetare prin sprijinirea 

activităților de definitivare a tezelor elaborate de doctoranzii înmatriculați la TUIASI.  

Obiectivul specific 1: Creșterea capacității de publicare a rezultatelor activității de cercetare pentru membrii 
comunității academice a TUIASI. 

Obiectivul specific 2: Menținerea nivelului de disponibilitate a echipamentelor și instalațiilor incluse în
infrastructura de cercetare a TUIASI.

Obiectivul specific 3: Susținerea unui număr de 10 doctoranzi înmatriculați la TUIASI pentru finalizarea tezelor 
de doctorat. 

RANKup CNFIS – FDI – 2021 ‐ 0354



Echipa de implementare
Carmen Loghin Director de proiect
Bogdan Teodori Managing Editor BIPI
Agop Aurelia Secretar editorial BIPI
Cristian Haba Gyozo Editor sectiune BIPI
Radu Ibănescu Editor sectiune BIPI
Marcel Agop Editor sectiune BIPI
Mihaela Hanako Matcovschi Prodecan AC
Răzvan Nica Prodecan Arhitectură
Andrei Burlacu Prodecan CI
Bogdan Ciobanu Prodecan CMMI
Radu Bozomitu Prodecan ETTI
Irina Volf Prodecan ICPM
Dorin Lucache Prodecan IEEIA
Tomi Hrainiciuc Prodecan HGIM
Carmen Bujoreanu Prodecan Mecanică
Costică Bejinariu Prodecan SIM
Marius Pîslaru Prodecan DIMA
Alina Minea Director CSUD
Virgil Medvichi Responsabil centralizare infrastructură
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Activitățile proiectului

A1 – Acțiuni de susținere a creșterii capacității de publicare 
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A.1.1 – Susținerea 
secțiunilor BIPI în vederea 
indexării în baze de date 
internaționale relevante 

A.1.2 – Sprijinirea 
publicării în reviste Open 
Access 



Activitățile proiectului
A2 ‐ Menținerea nivelului de disponibilitate a 
echipamentelor și instalațiilor incluse în infrastructura de 
cercetare a TUIASI 
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A.2.1. – Actualizarea bazei 
de informații cu privire la 
disponibilitatea 
infrastructurii de cercetare 

A.2.2. – Realizarea achizițiilor 
necesare pentru menținerea 
infrastructurii de cercetare în 
condiții de funcționare 

A3 – Acordarea de sprijin pentru finalizarea tezelor de 
doctorat



Rezultatele proiectului

Indicatori

I1 ‐ număr de cercetători care primesc sprijin pentru publicarea rezultatelor în
reviste relevante din fluxul de publicații (propus prin proiect 10) – realizat 13 

I2–număr de doctoranzi care primesc sprijin pentru finalizarea tezelor de 
doctorat (propus prin proiect 10) – realizat 10
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Rezultatele proiectului
R1‐A.1.1–o platfromă OJS pentru managementul editorial al secțiunilor BIPI disponibilă la adresa 
https://bipi.tuiasi.ro/ ‐ realizat

R3‐A.1.1‐o sesiune de instruire online a board‐ului editorial al secțiunilor BIPI ‐ realizat

R2‐A.1.1–un ghid de utilizare a platformei de management al publicațiilor ‐ realizat

R4-A.1.1–un contract de furnizare a serviciilor editorial – realizat / cost 80000 lei

R5-A.1.1-lucrări publicate cu DOI în secțiunile BIPI (160 prin proiect) – realizat parțíal (80%)

R6-A.1.2–un ghid de selectare a lucrărilor acceptate spre publicare în jurnale Open Access

R7-A.1.2-10 taxe de publicare în jurnale Open Access – realizat 130% / cost 71415 lei
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Rezultatele proiectului

R8‐A.2.1‐fișe ale infrastructurii de cercetare la nivel de facultate (10 prin proiect) – realizat 300%

R12 ‐ A.3 – o competiție de granturi interne de cercetare pentru finalizarea tezelor de doctora ‐ realizat

R9‐A.2.1– bază de date cu echipamentele de cercetare ‐ realizat

R13 – A.3–10 contracte de grant intern de cercetare pentru finalizarea tezelor de doctorat – realizat / cost 
59569 lei + 40000 lei cofinanțare
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Bugetul proiectului
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Prevazut Realizat

Categoria TOTAL TOTAL PLATI BUGET

bugetara PROIECT Cofinantare Incasari CUMULATE DISPONIBIL 

0 1 2 44 45

I (1+2) CHELTUIELI DE PERSONAL 127,608.00 0.00 127,608.00 0.00

1 Cheltuieli de personal 104,090.50 104,090.50 0.00

2
Cheltuieli de 
management 23,517.50 23,517.50 0.00

II (3) ALTE COSTURI 72,392.00 0.00 71,961.23 430.77

3 Materiale, materii prime 72,392.00 40,000.00 71,961.23 430.77

III(4) Alte cheltuieli eligibile 180,000.00 151,516.00 28,484.00

4 Alte cheltuieli eligibile 180,000.00 151,516.00 28,484.00
IV 

(I+II+III) TOTAL   BUGET 380,000.00 380,000.00 351,085.23 28,914.77


