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1. INFORMAȚII GENERALE 

1.1 Scopul procedurii de achiziție publică 

Scopul aplicării prezentei proceduri de achiziție publică este încheierea contractului de 

prestări servicii de proiectare fază D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare, modernizare 

și refuncționalizare Cămin Studențesc T5”.  

Numele contractului pentru prezenta etapă urmând să fie „Reabilitare, modernizarea și 

refuncționalizare Cămin Studențesc T5 – Documentație de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție (D.A.L.I)”.  

1.2 Autoritatea contractanta 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, adresa/sediul Bdul Dimitrie Mangeron nr. 

67, Imobil T, Iaşi, telefon/fax 0232-216853, ce funcţionează în baza Legii nr. 1360/1937 şi a 

Hotărârii Guvernului nr. 369/29.03.2021 – anexa 3 – poz.28, cod fiscal 4701606, reprezentată prin: 

Prof.univ.dr.ing. Dan Caşcaval – Rector, Ec. Gabriela Aghion – Director Economic. 

1.3 Sursa de finanțare 

Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) - Pilonul VI. Politici pentru noua generație 

Componenta C15: Educație Investiția 17. Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, 

spații de recreere), respectiv bugetul de stat și alte surse legal constituite în limita sumelor 

aprobate cu aceasta destinație, conform programului de investiții publice aprobate potrivit legii. 

1.4 Durata de prestare a serviciilor:  

 

1 Documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), 

inclusiv elaborarea tuturor studiilor 

necesare, inclusiv documentații 

pentru obținerea Certificatului de 

urbanism, precum și a tuturor 

avizelor și acordurilor solicitate 

prin acesta 

21 de zile calendaristice 

1 săptămâna arhitectură - de la primirea 

ordinului de începere 

2 săptămâna DALI – de la avizarea de către 

beneficiar a proiectului de arhitectură 
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1.5 Descrierea  cadrului  existent 

1.5.1 Cadrul General si legal 

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, România a devenit stat 

membru cu puteri depline la nivel comunitar, fiind al 7-lea stat membru ca număr de voturi în 

cadrul Consiliului UE. 

Calitatea de stat membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii. Toate acestea derivă din 

tratatele şi legislaţia adoptate de Uniunea Europeană de la înfiinţare până în prezent, la fel ca în 

cazul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene. 

Asocierea României la Uniunea Europeana şi aderarea la aceasta Comunitate impun un şir 

de acţiuni susţinute şi orientarea politicii naţionale de mediu, realizarea de proiecte care să asigure 

sustenabilitatea, prin realizarea de economii, dar și sporirea confortului și utilizarea la maximum a 

resurselor materiale disponibile, fără încălcarea legislației legate de mediu, de sănătatea publică, 

încurajând totodată realizarea de proiecte cu impact social, având totodată scopul de atingere a 

țintelor în domeniul climei/tranziția verde/conformitatea cu principiile DNSH. 

Ca stat al Uniunii Europene, Romania a armonizat legislația europeană în legislația 

romanească.  

Dintre principiile coordonatoare ale politicilor invocate amintim urmatoarele:  

• Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor aflate în proprietatea Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași, prelungind, pe cât posibil, durata de viață a acestora; 

• Îmbunătăţirea infrastructurii existente şi reducerea decalajului existent faţă de alte state 

membre ale UE, cât şi între regiunile de dezvoltare; 

• Sporirea ajutorului social oferit studenților și tinerilor prin sporirea locurilor de cazare și 

îmbunătățirea condițiilor de viețuire în căminele studențești, mai ales în condițiile economice 

actuale; 

• Asigurarea unui grad de confort ridicat, dar și respectarea legislației în vigoare în ceea ce 

privește spațiile de cazare destinate studenților din instituțiile de învățământ; 

• Prevenirea şi limitarea efectelor negative ale îmbătrânirii clădirilor aflate în proprietatea 

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, dar și creșterea clasei energetice, aspect care va duce la 

diminuarea necesarului de energie pentru încălzire; 

• Prin utilizarea la maximum a spațiului deja construit și extinderea acestuia cu fonduri 

minime acolo unde este posibil se dorește atât economisirea de resurse, dar și oferirea unui sprijin 

cât mai amplu colectivului de studenți înscriși în cadrul instituției de învățământ superior, dar și a 

colectivului de studenți în general prin oferirea de servicii de cazare și celorlalte universități din 

Iași; 

 Prin aderarea la Comunitatea Europeana, Romania a transpus în legislația națională 

directivele europene privind utilizarea eficientă a resurselor, realizand astfel modificari si 

completări ale legislației, atât din partea Ministerului Educației, dar și din partea Ministerului 

Sănătății. Astfel, actuala legislație prevede în mod clar spațiul care trebuie oferit pentru fiecare 

student în spațiile de cazare, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr 119 din 4 februarie 2014, 

Art. 55. 
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 Totodată, prin consolidarea clădirilor, se are în vederea creșterii cu 25 de ani a duratei de 

viață a clădirilor incluse în acest proiect, aspect care duce la economisirea de resurse necesare 

pentru construirea unui nou spațiu destinat cazării studenților. Totodată, având în vedere că 

materialele de construcție (și producerea acestora) se numără printre cele poluante produse, 

prelungirea de viață a clădirilor are și un aspect cu impact ecologic pozitiv.  

Proiectul are în vedere creșterea eficienței energetice și aducerea clădirilor la cel puțin 

Clasa B de eficiență energetică, aspect care va duce la o economisire considerabilă de energie 

termică, dar va face posibilă și sporirea confortului celor care vor locui în aceste cămine. Practic, 

se dorește reducere a consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50% în comparație cu 

consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii, ceea ceva conduce la o 

creștere cu 30% a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării. 

Toate aceste obiective au drept obiectiv și atingerea țintelor în domeniul climei/tranziția 

verde/conformitatea cu principiile DNSH. 

 Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să 

asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale 

României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a 

afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. Obiectivul general al PNRR al României este 

corelat în mod direct cu Obiectivul general al MRR1, așa cum este inclus în Regulamentul 

2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, din 12 februarie 2021, Art.4. Astfel, obiectivul 

general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte 

esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de 

adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul 

de Redresare și Reziliență.  

 Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în 

Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin 

NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investitii 

1.5.2 Cadrul PNRR si proiectul 

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, denumit în continuare PNRR, este 

documentul strategic care fundamentează priorităţile de reformă şi domeniile de investiţii pentru 

aplicarea Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă - MRR la nivel național.  

Sursa de finanţare este reprezentată de fondurile alocate pentru România în cadrul 

Mecanismului de Redresare și Rezilienţă aprobat prin Regulamentul (UE) 2021/241 al 

Parlamentului European și al Consiliului. PNRR are structura stabilită conform Regulamentului 

(UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului şi face obiectul procedurilor de 

negociere cu Comisia Europeană.  

Punerea în aplicare a PNRR presupune luarea măsurilor adecvate pentru a asigura buna 

utilizare a fondurilor din mecanismul de recuperare și reziliență, în conformitate cu legislația 

comunitară și națională aplicabilă, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și 

corectarea celor mai grave nereguli - frauda, dubla finanțare, conflictele de interese și corupția. 

Pentru PNRR va fi utilizat modelul similar al programelor operaționale finantate în cadrul politicii de 

coeziune, de management centralizat și execuție descentralizată, adaptat, cu scopul de a face 

procesul simplu și în același timp transparent și riguros - cu funcții de audit, de management și 
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control (selecție, gestiune, monitorizare, recuperare). Dată fiind contractarea de rezultate fizice și 

financiare pe baza unor etape și obiective, este necesară o relație cât mai strânsă a factorilor de 

decizie politică, și totodată folosirea unui model de sistem de management și control verificat în 

funcționalitatea lui, cu adaptările ce decurg din particularitățile MRR, în special la cele care diferă 

de Programele Operaționale.  

Potrivit cadrului legal național (OUG 155/2020, cu modificările și completările ulterioare, 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este coordonatorul național pentru elaborarea, 

negocierea, aprobarea și implementarea PNRR, în acest sens fiind înființată o structură de 

specialitate care va îndeplini și toate funcțiile ce decurg din implementarea Planului.  

Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în 

Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin 

NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investitii 

Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al României se 

desfășoară în conformitate cu următoarele dispoziții:  

• la nivel central, coordonarea este asigurată de Comitetul interministerial pentru coordonarea 

planului, responsabil cu examinarea progreselor înregistrate în implementarea planului, în strânsă 

cooperare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). MIPE a fost desemnat 

coordonator național pentru elaborarea, negocierea și aprobarea planului, asistat de Ministerul 

Finanțelor (pentru sarcini legate de semnarea acordului de împrumut și a acordului de finanțare), 

cu instituirea unei structuri specializate.  

• De asemenea, MIPE este responsabil cu controlul și monitorizarea planului, inclusiv cu 

monitorizarea atingerii jaloanelor și a țintelor, precum și cu asigurarea prevenirii, detectării și 

corectării neregulilor grave. În fine, același minister este responsabil și cu întocmirea și semnarea 

cererilor de plată și a declarațiilor de gestiune.  

• Implementarea planului va fi asigurată de ministerele de resort și de structurile subordonate ale 

acestora, prin încheierea de acorduri de finanțare cu MIPE. 

Proiectul are ca obiective: 

 creșterea capacității actuale de cazare cu 30%, prin realizarea de camere de cămin 

cu grup sanitar propriu, respectând prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr 119 din 4 

februarie 2014, Art. 55; 

 consolidarea clădirilor în vederea creșterii cu 25 de ani a duratei de viață a 

clădirilor; 

 Creșterea eficienței energetice și reducere a consumului de energie pentru încălzire 

cu cel puțin 50% în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de 

renovarea clădirii, ceea ceva conduce la o creștere cu 30% a economiilor de energie 

primară în comparație cu starea anterioară renovării.  

 Atingerea țintelor in domeniul climei/tranziția verde/conformitatea cu principiul 

DNSH. 
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1.5.3 Respectarea principiului „Do not significant harm” (DNSH) în temeiul Regulamentului 

privind Mecanismul de redresare și reziliență 

Proiectul va avea în vedere respectarea următoarelor prevederi sau, cel puțin, să nu aducă 

prejudicii (schimbări) în acest sens: 

♦ atenuarea schimbărilor climatice; 

♦ adaptarea la schimbările climatice; 

♦ utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; 

♦ tranziția către o economie circulară; 

♦ prevenirea și controlul poluării; 

♦ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. 

Se va considera un proiect care nu respectă principiul DNSH: 

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în 

cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice 

în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 

climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau 

asupra activelor; 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 

resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea 

bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și 

subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 

prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce 

la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 

resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, 

sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și 

pe termen lung mediului; 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în 

cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, 

apă sau sol; 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea 

biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod 

semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 

conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 

2 SCOPUL  PRESTAȚIILOR  ŞI  REZULTATE  AŞTEPTATE 

2.1 Legislația aplicabilă 

Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice se va face în conformitate cu următoarele: 
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 H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*) privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice  

 LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (**republicată**)(*actualizată*) privind calitatea în 

construcţii *) 

 Legea 292 / 2018 (cu modificările și completările ulterioare) privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 

 LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 Ordinului Ministrului Sănătății nr 119 din 4 februarie 2014, Art. 55. 

2.2 Natura serviciilor care trebuie prestate 

Prestatorul va realiza toate cerințele contractului respectând și aplicând cele mai bune 

practici în domeniu. 

Furnizarea de informații, date și obținerea în timp util a oricăror observații/recomandări cu 

privire la documentele produse de către Prestatorul sunt obligatorii pentru implementarea în timp și 

cu succes a proiectului. Din acest motiv, Prestatorul își va asuma responsabilitatea pentru 

pregătirea documentelor și consultarea tuturor factorilor interesați. 

Prestatorul va furniza tuturor părților implicate în proiect toate informațiile solicitate 

referitoare la proiect. 

Prestatorul se va deplasa la solicitarea instituțiilor responsabile cu emiterea 

avizelor/acordurilor/aprobărilor la amplasamentul lucrărilor in vederea furnizării de informații pentru 

obținerea acestora și va include în documentațiile elaborate în cadrul contractului toate 

observațiile/modificările instituțiilor menționate. 

Prestatorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Ofertã. Personalul-

cheie este personalul în privința căruia au existat cerințe minime stabilite în documentația de 

atribuire a Contractului. Reprezentantul Prestatorului și personalul-cheie al Prestatorului vor fi 

menținuți pe toată durata proiectãrii, cu excepția situațiilor în care Beneficiarul solicitã înlocuirea 

din motive întemeiate sau atunci când este necesarã înlocuirea din alte motive independente de 

Prestator (ex. demisie din cadrul societãții/asocierii, boalã, deces etc.). 

Orice înlocuire a personalului - cheie se va face cu personal cu calificare şi experienţă cel 

puţin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentaţia de atribuire, cu consimţământul 

prealabil al Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în cadrul 

criteriului de atribuire, Ofertantul va propune un înlocuitor care să obţină cel puţin acelaşi punctaj 

ca urmare a aplicării factorilor de atribuire. 

Prestatorul are obligația de a propune spre mobilizare experți calificați pentru realizarea 

activităților prevăzute prin prezentul caiet de sarcini, si este responsabil pentru activitatea acestora 

și pentru obținerea rezultatelor cerute. 

Ofertantul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica 

îndeplinirea criteriilor de calificare/selecţie stabilite şi/sau a calcula punctajul aferent factorilor de 

evaluare, pentru orice înlocuire a personalului-cheie. 
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Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-

economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Prestator, în solidar 

cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a beneficiarului în baza unui raport de expertiză 

tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

Prestatorul va informa de urgență beneficiarul de orice eveniment sau circumstanțe ce 

împiedică execuția la timp și eficiența sarcinilor sale. 

2.3 Obligațiile prestatorului 

 

Prestatorul are obligația de a realiza activitățile din prezentul contract cu respectarea 

următoarelor etape: 

 Prestatorul are obligaţia de a elabora DALI conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 

907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice. 

 Prestatorul are obligaţia de a elabora DALI cu respectarea integrală a cerințelor din Caietul de 

sarcini. 

 Prestatorul are obligaţia de a întocmi studiile de specialitate (studii topografice, măsurători 

batimetrice, studii geotehnice/hidrogeologice/geofizice (dupa caz), studii hidrologice sau alte 

studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei),  cu respectarea integrală a 

cerințelor din Caietul de sarcini. 

 Prestatorul are obligaţia de a intocmi documentațiile necesare pentru obținerea Certificatului 

de urbanism conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare și cu respectarea integrală a 

cerințelor din Caietul de sarcini. 

 Prestatorul are obligaţia de a întocmi documentațiile necesare pentru obținerea avizelor/ 

acordurilor cuprinse in Certificatul de urbanism, cu respectarea integrală a cerințelor din 

Caietul de sarcini. 

 Prestatorul are obligaţia de a elabora Analiza cost - beneficiu conform prevederilor H.G. 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice si conform 

recomandarilor Ghid de analiză cost-beneficiu a proiectelor de investiţii 2014-2020 elaborat de 

Comisia Europeana in Decembrie 2014, cu respectarea integrală a cerințelor din Caietul de 

sarcini și a prevederilor legale în vigoare. 

 Prestatorul are obligaţia ca în cadrul DALI să elaboreze analiza opțiunilor, cu respectarea 

integrală a cerințelor din Caietul de sarcini și a prevederilor legale în vigoare. 

 Prestatorul are obligaţia de a elabora analiza de vulnerabilitate și risc la schimbările climatice, 

cu respectarea integrală a cerințelor din Caietul de sarcini și a prevederilor legale în vigoare. 

Ofertantul va susține documentaţiile tehnico-economice în ședințele de prezentare a 

proiectelor de investiții susținute în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași de către 



 
Direcția Servicii Studențești 
Caiet de sarcini pentru servicii de proiectare servicii de proiectare (fazele D.A.L.I) 
Proiect: „Reabilitare, modernizarea și refuncționalizare Cămin Studențesc T5 – Documentație de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție (D.A.L.I)” 

Pag. 11 din 45 
 
 
 

 

conducerea instituției de învățământ superior (daca va fi cazul). Aprobarea documentaţiilor 

tehnico-economice se face în conformitate cu Legea nr. 500/2002 actualizată. 

2.4 Responsabilitati specifice ale Contractantului raportate la Livrabile care 

trebuie elaborate/obținute de către acesta 

Prestatorul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru 

obținerea rezultatelor stabilite în cadrul acestui caiet de sarcini. 

Contractantul va transmite către Beneficiar varianta finală a documentației elaborate atât în 

format electronic semnată, cât și în original.  

Contractantul înțelege și, prin depunerea Ofertei în cadrul prezentei proceduri de atribuire, își 

exprimă acordul ca documentațiile elaborate de acesta să poată fi puse la dispoziția terților 

(autorități competente, terți interesați, etc.) de către Beneficiar, fără ca acesta din urmă să îi 

solicite Contractantului acordul/acceptul în acest sens. 

Partea de arhitectură a proiectului (la care se adaugă randările cu cele două propuneri 

de amenajare interioară) se vor livra în termen de o săptămână. Documentația DALI va fi 

livrată în termen de două săptămâni. 

Ofertantul va înainta către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași livrabilele 

redactate în limba română, atât pe hârtie, cât și în format electronic PDF și editabil(*.doc și *.dwg). 

Livrabilele cât și toate documentele relevante ale contractului vor deveni ulterior proprietatea 

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Prestatorul își asumă renunțarea la dreptul de 

proprietate intelectuală a documentației realizate în favoare beneficiarulu. 

3 IPOTEZE SI RISCURI 

Au fost identificate și analizate ipotezele, precum și riscurile care ar putea afecta 

implementarea cu succes a Investiției.  

3.1 Ipoteze 

Derularea activităților de proiectare va fi realizata în baza urmatoarele ipoteze: 

 Respectarea cadrului institutional legal; 

 Elaborarea proiectului este corelată cu obiectivele europene, naționale, regionale şi 

județene pe termen scurt, mediu şi lung cu privire la funcționarea clădirilor aflate în 

proprietatea instituțiilor de învățământ sau a clădirilor care au drept scop asigurarea 

spațiilor de locuit; 

 Actualele structuri instituționale în funcție de responsabilitățile specifice ale acestora sunt 

menținute în vederea implementării corespunzatoare a activităților proiectului; 

 Nu se admit întârzieri în începerea prestării activităților și în derularea acestora, în 

conformitate cu graficul de prestare; 

 Buna cooperare între toate Părțile implicate: Beneficiar, Prestatori, Autorități competente, 

precum  si orice alte parți implicate; 

 Datele și documentațiile relevante și aflate la dispoziția Beneficiarului pentru realizarea 

Activitatilor vor fi puse la dispozitia Contractantilori după semnarea Contractelor 
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 Obținerea rezultatelor așteptate la finalizarea acestor proiecte vor depinde nu doar de 

factori interni, aflați sub controlul echipei de management a Investiției, ci și de un număr de 

factori externi, a căror influență trebuie anticipată pentru a minimiza riscurile care ar putea 

apărea pe parcursul fazei de implementare. Deși factorii externi nu se află sub controlul 

echipei de management a proiectului, o bună cunoaștere a naturii lor, precum și a 

condițiilor de apariție a acestora se va dovedi o condiție sine qua non pentru a putea 

menține sub control riscurile asociate lor.  

3.2 Riscuri 

Au fost identificate și analizate ipotezele, precum și riscurile care ar putea afecta 

implementarea cu succes a Investiției.  

Procedura de management al riscurilor face parte integrantă din strategia de management a 

Investiției. Pe parcursul derulării, vor exista întâlniri cu rolul evaluării riscurilor posibile, respectiv a 

procesului de minimizare a acestora, în care vor fi implicați toți cei cu responsabilitate decizională 

sau de execuție (membrii echipei de experți, membrii echipei de management, personalul 

autorității contractante direct implicat în proiect). În cadrul întâlnirilor echipei vor fi discutate 

aspecte privind monitorizarea și prevenția riscurilor, cu rolul evaluării incidenței și impactului 

acestora și emiterea de măsuri corective sau preventive. 

Principalele riscuri asociate acestui contract de servicii sunt urmatoarele: 

 Contextul pandemic COVID 19 

 Eventuale modificari/schimbari ale cadrului institutional și legislativ care pot afecta 

implementarea; 

 Resurse umane insuficiente atât la nivelul Beneficiarului cât și la nivelul Prestatorilor 

 Solicitari suplimentare din partea autoritatilor competente, care pot genera blocaje; 

 Condiții meteorologice nefavorabile prestarii activităților și/sau situații neprevăzute care pot 

împiedica prestarea activităților conform planificarii inițiale, 

 Incapacitatea furnizorilor de a livra materiale, echipamente și dotari în timp util pentru 

respectarea termenelor asumate de Guvernul României prin P.N.R.R. 

 Cooperare cu potențiale dificultăți între factorii implicați, având în vedere numărul mare de 

instituții implicate, atât la nivel central, cât și local; 

 Intârzieri în procesul de atribuire a contractelor de servicii / lucrări ca urmare a unor 

contestații sau neprezentări; 

 Intarzieri in procesul de aprobare a indicatorilor tehnico – economici datorate dificultăților în 

obținerea avizelor și acordurilor  

 Nerespectarea calendarului de implementare de către Prestator; 

 

Modalitatea de minimizare a riscurilor este prezentată sub formă de pereche risc – acțiune 

de minimizare. Modalitatea de minimizare a riscurilor pornește de la un management de proiect 

eficient și urmărește procesele de implementare pentru a garanta buna gestionare a riscurilor 

sintetizată în modalitatea de minimizare a riscurilor. 
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Ofertantul, în cadrul ofertei tehnice, va identifica toate riscurile asociate activității de 

proiectare și va propune un plan de management al acestora. 

4 DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DE PROIECTARE 

4.1.1 Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)  

4.1.1.1 Cadrul general 

Prestatorul va respecta concluziile și recomandările expertizelor tehnice (anexate 

prezentului Caiet de sarcini), va analiza situația existenta și va propune măsurile necesare în 

vederea îmbunătățirii condițiilor de funcționare în siguranță a căminului care fac obiectul 

prezentului Caiet de sarcini (căminul studențesc T5 din Campusul Studențesc „Tudor 

Vladimirescu” din Iași). Prestatorul are obligația de a propune măsurile necesare pentru reducerea 

consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50% în comparație cu consumul anual de 

energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere cu 30% a 

economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării. 

Expertiza tehnică constituie temă de proiectare pentru întocmirea Documentaţiei de avizare 

a lucrărilor de intervenţii și este atașată prezentului Caiet de sarcini. 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnico-economică, 

similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcţiei/construcţiilor 

existente şi, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul 

investiţiei. 

Documentația va fi întocmită conform Conţinutului - cadru prevăzut în anexa nr. 5 din 

HG 907/2016 și va fi verificată, semnată și ștampilată de către expertul tehnic pentru 

confirmarea conformității cu raportul de expertiză tehnică.  

Conținutul cadru al D.A.L.I este prezentat în Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini. 

4.1.1.2   Colectarea și analizarea datelor 

Prestatorul este responsabil pentru identificarea și obținerea tuturor datelor necesare 

întocmirii documentațiilor având la dispoziție datele care au stat la baza documentațiilor existente. 

Datele suplimentare care îi sunt necesare le va solicita și obține de la instituțiile de profil.  

Prestatorul este responsabil de acuratețea datelor furnizate Autorității Contractante. 

Prestatorul va analiza toate datele din perspectiva schimbărilor climatice. 

4.1.1.3 Cerințe obligatorii la elaborarea DALI 

La întocmirea DALI vor fi respectate în mod obligatoriu următoarele cerințe: 

o Prestatorul are obligația de a realiza și prezenta către autoritatea contractantă cel puțin 4 

propuneri de compartimentare și mobilare a clădirilor care fac obiectul acestui proiect înainte 

de a trece la realizarea propriu-zisă a documentației DALI. Prezentarea presupune realizarea 

de randări pentru fiecare dintre cele (cel puțin) 4 propuneri, randări avizate de către un arhitect 

cu experiență în amenajarea spațiilor interioare;  
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o În cadrul propunerilor de compartimentare se va avea în vedere creșterea capacității 

actuale de cazare cu 30%, prin realizarea de camere de cămin cu grup sanitar propriu, 

respectând prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr 119 din 4 februarie 2014, Art. 55; 

o Se va avea în vedere consolidarea clădirilor în vederea creșterii cu 25 de ani a duratei de 

viață a acestorea; 

o Se va avea în vedere creșterea eficienței energetice și aducerea clădirilor la cel puțin 

Clasa B de eficiență energetică; 

o Se vor respecta indicatorii de eficiență enertică: reducerea consumului de energie pentru 

încălzire cu cel puțin 50% în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire 

înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere cu 30% a economiilor de 

energie primară în comparație cu starea anterioară renovării.  

o Prestatorul va avea în vedere respectarea întregii legislații în vigoare în ceea ce privește 

construcțiile și spațiile de locuit; 

o Se va avea în vedere prevederea de instalații fotovoltaice și instalații solare pentru energie 

termică care să utilizeze cât mai mult posibil, ținând cont de raportul cost-beneficiu, 

potențialul energetic al clădirilor. 

o Se va avea în vedere atingerea țintelor în domeniul climei/tranziția verde/conformitatea cu 

principiul DNSH. 

4.1.1.4 Studii de teren 

4.1.1.4.1 Studiul topografic 

Studiul topografic va consta în planuri de situație, profile transversale și relevee ale 

lucrărilor existente.  

Studiul topografic va fi vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

4.1.1.4.2 Studiul geotehnic 

Studiul geotehnic se va întocmi în conformitate cu prevederile Ordinului pentru aprobarea 

reglementarii tehnice „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții", indicativ NP 

074-2014*, și va respecta conținutul cadrul prevăzut în Anexa C a Normativului. 

Verificarea documentației va fi efectuata de un verificator de proiecte atestat pentru 

domeniul Af „Rezistența și stabilitatea terenului de fundare a constructiilor și masivelor de pământ". 

4.1.1.5 Analiza opțiunilor 

Opțiunile trebuie să rezulte din combinarea diferitelor acțiuni.  

Opțiunile trebuie să conducă la o serie de alternative și nu doar variații tehnologice pentru 

aceeași abordare și trebuie să atingă același scop. 

Alternativele pot fi incluse în vederea eliminării sau reducerii impactului asupra mediului 

sau pentru îmbunătățirea performanțelor estetice sau de utilizare ale clădirilor care fac obiectul 

acestui proiect. 

4.1.1.5.1 Cerințe obligatorii la elaborarea analizei opțiunilor 
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 Proiectele vor include o analiză comparativă a beneficiilor și impactului alternativelor 

fezabile la soluția de compartimentare a clădirii/clădirilor care fac obiectul acestui Caiet de 

sarcini.  

 Proiectele vor include lucrări de compartimentare a clădirilor care fac obiectul prezentului 

Caiet de sarcini, fiind incluse inclusiv eliminarea pereților existenți și modul în care este 

afectată structura de rezistență. Se va avea în vedere inclusiv eventualele lucrări de 

consolitare necesare pentru atingerea obiectivelor propuse; 

 Pentru fiecare opțiune se va analiza impactul asupra mediului, cumulat cu alte proiecte din 

campusul studențesc. 

 Se va prezenta, în mod obligatoriu, opțiunea de dezafectare a lucrării existente, propunând 

în compensare alte lucrări necesare pentru obținerea obiectivelor, fiind luate în considerare 

avantajele și dezavantajele. 

 În cadrul analizei de opțiuni la nivel de proiect, pentru opțiunea selectată, se va demonstra 

că au fost luate în considerare opțiuni alternative care sunt superioare din punct de vedere 

al protecției mediului, precum și pentru atingerea, în cel mai scurt timp, al obiectivelor 

propuse, luându-se în considerare raportul cost-beneficiu.  

4.1.1.5.2 Analiza opțiunilor studiate 

Fiecare dintre opțiunile studiate vor fi analizate luând în considerare următoarele aspecte: 

a. Fezabilitatea tehnică: 

Se va demonstra faptul că opțiunea selectată este viabilă din punct de vedere tehnic. 

b.  Adaptabilitatea 

Opțiunea propusă va ține seama de anumite elemente adaptabile astfel încât să se țină 

cont de schimbări în ceea ce privește mobilarea spațiilor din interiorul clădirilor, luându-se în 

considerare că destinația acestor spații este „de locuit” în regim de cămin studențesc. 

c. Proiectarea pentru situația de depășire 

Se va descrie cum va fi gestionat riscul rezidual asociat depășirii standardului de proiectare 

sau eșecul măsurilor existente sau propuse. În această secțiune se vor aborda următoarele 

aspecte: 

 Riscurile în caz de incendiu 

 Intervenții de urgență și de redresare în cazul situațiilor de urgență posibile, conform 

spațiului geografic  

 Riscurile în caz de cutremur 

d. Aspecte de mediu 

Se va demonstra că propunerea de proiect este fezabilă în condițiile măsurilor de 

prevenire, atenuare și compensatorii propuse, așa cum sunt acestea definite în decizia (deciziile) 

emise de către autoritățile competente.  

Vor fi respectate principiile DNSA, așa cum au fost ele definite anterior în prezentul Caiet 

de sarcini. 

e. Lucrările curente de întreținere și cerințele de exploatare  
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Se vor descrie activitățile de întreținere și de exploatare necesare pentru a menține 

standardul de protecție pe toată durata de viață a proiectului. Se vor include reabilitările necesare 

structurilor existente sau propuse. 

4.1.1.6 Costurile investițiilor 

 Devizul General și Devizele pe obiect, se vor elabora în conformitate cu prevederile HG 

907/2016 - ANEXA 6 – „METODOLOGIE privind elaborarea devizului general şi a 

devizului pe obiect” . 

 Devizul general şi devizul pe obiect se vor elabora cu respectarea conţinuturilor-cadru 

prevăzute în HG 907/2016 - anexa nr. 7 şi, respectiv, în anexa nr. 8. 

 Se vor delimita obiectele. În cazul în care proiectul este mixt se vor delimita obiectele în 

funcție de tipul lucrărilor: lucrări noi și reabilitări lucrări existente 

 Se vor întocmi Devize pe obiect, pentru toate capitolele de C+M (construcții montaj) în 

baza evaluarilor cantităților de lucrări ce vor fi executate. Valoarea lucrărilor de construcţii-

montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde 

cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general. 

 Se vor delimita obiectele. În cazul in care proiectul este mixt se vor delimita obiectele in 

funcție de tipul lucrărilor: lucrări noi și reabilitări lucrări existente. 

 Valorile ofertate pentru serviciile proiectare și asistență tehnica se vor înscrie conform 

ofertelor financiare, neactualizate 

 Pentru serviciile necuprinse în oferta financiară (audit, dirigentie, etc), estimarea valorilor 

se va realiza pe baza devizelor financiare bazate pe onorarii din piață 

 Conform prevederilor HG 907/2016 -  “ În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se 

înscriu obiectele de investiţie (la cap. 4 şi, după caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau 

natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).” 

 Se vor intocmi Liste de echipamente si utilaje tehnologice cu montaj 

 Se vor intocmi Liste de dotari 

 Proiectele trebuie sa conțină un capitol distinct privind justificarea tuturor valorilor cuprinse 

in cadrul devizului general 

 In cazul in care proiectul este mixt se va prezenta valorile cuprinse in cap. 5.3 se vor 

calcula în funcție de valoarea realizarii lucrarilor noi, respectiv valoarea aferenta 

interventiilor la constructii existente. 

4.1.1.7 Analiza Cost – beneficiu 

Analiza cost - beneficiu va fi elaborata in conformitate cu prevederile HG 907/2016 si 

conform Regulamentului de Implementare a Comisiei 2015/207 si recomandarilor Ghidului pentru 

analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeana, 

Dec. 2014. 

In conformitate cu Regulamentul CE 1083/2008, Art. 40 si cu HG 28/2008, analizele cost-

beneficiu vor avea următoarea structura: 

- Identificarea investiției și definirea obiectivelor 

- Analiza Opțiunilor 



 
Direcția Servicii Studențești 
Caiet de sarcini pentru servicii de proiectare servicii de proiectare (fazele D.A.L.I) 
Proiect: „Reabilitare, modernizarea și refuncționalizare Cămin Studențesc T5 – Documentație de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție (D.A.L.I)” 

Pag. 17 din 45 
 
 
 

 

- Analiza Financiară 

- Analiza Economică 

- Analiza de risc și senzitivității 

Această analiză va include toate costurile cerute pentru realizarea proiectului (studii de 

fezabilitate, terenuri, studii, construcţii, studiu privind efectele asupra mediului, etc), analiza 

financiara si economica, precum si analiza senzitivitatii si a riscului.  

Analiza senzitivitatii si a riscului va estima efectele posibile ale incertitudinilor prin 

elaborarea unei serii de optiunii prin care să se testeze senzitivitatea proiectului fata de 

schimbarea ipotezelor cheie. 

4.1.2 Documentații necesare pentru obținere a avizelor/acordurilor – după caz 

Documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism, a Acordului de Mediu și a tuturor 

avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism. 

Taxele aferente eliberării avizelor, acordurilor si autorizațiilor vor fi suportate de Beneficiarul 

proiectului. 

Prestatorul va întocmi toate documentațiile necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor 

solicitate prin Certificatului de urbanism. 

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului va fi realizată cu respectarea etapelor și 

procedurilor prevăzute de legislația în vigoare. 

4.1.3 Etapa de evaluare iniţială 

4.1.3.1 Notificare privind intenția de realizare a proiectului 

Pentru realizarea etapei de evaluare iniţială, titularul proiectului solicită emiterea acordului 

de mediu la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform prevederilor art. 6 

din prezenta procedură, prin depunerea unei notificări privind intenţia de realizare a 

proiectului, însoţită de certificatul de urbanism emis în condiţiile legii privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, planurile anexă la acesta şi dovada achitării tarifului 

aferent acestei etape.  

Conţinutul-cadru al notificării este prevăzut în anexa nr. 5.A. al Legii nr. 292/2018, și se 

regăsește în Anexa nr. 4 al prezentului Caiet de sarcini 

4.1.3.2 Memoriul de prezentare 

Memoriul de prezentare se va întocmi conform modelului din anexa nr. 5.E al Legii nr. 

292/2018, și se regăsește în Anexa nr. 5 al prezentului Caiet de sarcini (dacă este cazul). 

5 LOGISTICĂ ȘI PLANIFICARE 

5.1 Locatia 

Activitatea Prestatorului se va desfăşura la sediul acestuia.  

Pentru activitatea de colectare/prelucrare a datelor, Prestatorul va face toate diligenţele 

necesare pentru obţinerea accesului la documentaţiile şi datele existente, cu sprijinul 
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Beneficiarului. În cazul in care sunt necesare alte studii si documentatii, decat cele existente la 

beneficiar, contravaloarea acestora va fi suportata de catre Prestator. 

6 CERINȚE DE PERSONAL 

6.1 Personal 

 

Prestatorul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al pregătirii şi al alocării de 

ore de lucru), ca şi echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităţilor 

stipulate în contract şi pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale proiectului din punct 

de vedere al termenelor, costurilor şi calităţii. Personalul implicat în implementarea proiectului 

trebuie să fie independent şi în afara oricăror conflicte de interese, faţă de responsabilităţile 

acordate. 

  

 Prestatorul este liber să propună echipa pe care o consideră adecvată pentru efectuarea 

serviciilor solicitate, în afara posturilor "cheie" indicate în tabelul următor: 

Post 
Nr. 

Pers. 
Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale 

Şef  de 

proiect 
1 

Calificare  

Absolvent cu studii superioare în domeniul tehnic al 

constructiilor specialitatea inginer (constructii) sau 

echivalent*). 

Experienţă profesională specifică 

Experienta in pozitie de Şef de proiect/Manager de 

proiect  în minim un proiect in domeniul constructiilor.  

Sarcini principale 

Va avea responsabilitate totală referitoare la 

îndeplinirea contractului de asistență tehnică 

(coordonare, monitorizare, raportare, etc.) pentru 

realizarea proiectului şi va fi responsabil de luarea 

tuturor deciziilor importante din punct de vedere tehnic, 

administrativ şi economic, pentru coordonarea tuturor 

activităţilor proiectului, acţionând conform cerinţelelor 

beneficiarului.  

 

 

Inginer 

constructii - 

structurist  

1 

Calificare 

Absolvent cu studii superioare cu diploma de licență, în 

domeniul tehnic al constructiilor 

Experienţă profesională specifică 

- Experienta ca inginer proiectant în domeniul construcții 

în cel putin un proiect/contract de prestare servicii de 

proiectare în domeniul constructii. 

Sarcini principale: calcule de dimensionare, calcule de 

stabilitate, calculul volumelor de lucrari, calcul indicilor 

de pret pe categorii de lucrări, evaluarea lucrărilor, 
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întocmire liste de cantitati de lucrari, stabilire tehnologie 

de executie a lucrarilor, elaborare caiete de sarcini de 

specialitate, planuri de ansamblu/generale/de 

situatie/de detaliu, sectiuni constructive, profile prin 

lucrari de proiectare planse, detalii de executie. 

Inginer 

instalații 

electrice 

 

Calificare 

Absolvent cu studii superioare cu diploma de licență, în 

domeniul tehnic al instalațiilor electrice 

Expertul propus va deține: - Autorizație ANRE gradul 

minim IIA, în conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 

116 din 20.12.2016 pentru modificarea anexei la Ordinul 

președintelui Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea 

Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, 

verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu 

execuția, precum și a experților tehnici de calitate și 

extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice; 

Inginer 

instalații 

sanitare 

 

Calificare 

Absolvent cu studii superioare cu diploma de licență, în 

domeniul tehnic instalații pentru construcții, cu 

experiență în elaborarea a minim 1 proiect de construcții 

clasa de importanță C. Sarcini principale: calcule de 

dimensionare, calculul volumelor de lucrari, calcul 

indicilor de pret pe categorii de lucrări, evaluarea 

lucrărilor, întocmire liste de cantitati de lucrari, stabilire 

tehnologie de executie a lucrarilor, elaborare caiete de 

sarcini de specialitate, planuri de ansamblu/generale/de 

situatie/de detaliu, sectiuni constructive, scheme, detalii 

de executie. 

 

Inginer 

termice - 

ventilații 

 

Calificare 

Absolvent cu studii superioare cu diploma de licență, în 

domeniul tehnic instalații pentru construcții cu 

experiență în elaborarea a minim 1 proiect de construcții 

clasa de importanță C.  Sarcini principale: calcule de 

dimensionare, calculul volumelor de lucrari, calcul 

indicilor de pret pe categorii de lucrări, evaluarea 

lucrărilor, întocmire liste de cantitati de lucrari, stabilire 

tehnologie de executie a lucrarilor, elaborare caiete de 

sarcini de specialitate, planuri de ansamblu/generale/de 

situatie/de detaliu, sectiuni constructive, scheme, detalii 

de executie. 

 

Securitatea 

fizică  
 

Calificare  

Absolvent cu studii superioare cu diploma de licență, în 

domeniu tehnic, deținător de atestat proiectant sisteme 

de securitate sau similar, cod COR 215119.  Sarcini 
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*) Prin sintagma "sau echivalent" se inteleg documente emise de organisme stabilite în alte state 

membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi 

echivalarea certificărilor/autorizaţiilor în cauză. 

Ofertantul va prezenta si modalitatea de asigurare a accesului la: 

- inginer geodez/tehnician topograf cadastru, fara a fi necesara insa nominalizarea acestuia la 

data depunerii ofertei (Persoana Fizica Autorizata A.N.C.P.I. cat. B sau D sau persoana juridica 

autorizata A.N.C.P.I. min. clasa a-II-a, conform O.M. Administratiei si Internelor - A.N.C.P.I. 

nr.107/2010 pentru aprobarea Regulametului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii 

persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al U.E. sau ale unui stat care 

principale: calcule de dimensionare, calculul volumelor 

de lucrari, calcul indicilor de pret pe categorii de lucrări, 

evaluarea lucrărilor, întocmire liste de cantitati de 

lucrari, stabilire tehnologie de executie a lucrarilor, 

elaborare caiete de sarcini de specialitate, planuri de 

ansamblu/generale/de situatie/de detaliu, sectiuni 

constructive, scheme, detalii de executie. 

Securitatea la 

incendiu 
 

Calificare  

Absolvent cu studii superioare cu diploma de licență, în 

domeniu tehnic, deținător de atestat proiectant sisteme 

de securitate cod COR 215119 sau similar.  Sarcini 

principale: calcule de dimensionare, calculul volumelor 

de lucrari, calcul indicilor de pret pe categorii de lucrări, 

evaluarea lucrărilor, întocmire liste de cantitati de 

lucrari, stabilire tehnologie de executie a lucrarilor, 

elaborare caiete de sarcini de specialitate, planuri de 

ansamblu/generale/de situatie/de detaliu, sectiuni 

constructive, scheme, detalii de executie. 

SSM  

Calificare  

Absolvent cu studii superioare cu diploma de licență, în 

domeniu tehnic – Inspector în domeniul securității și 

sănătății în muncă sau coordonator SSM.  Sarcini 

principale: Întocmirea planului de securitate și sănătate 

conform HG300/2006 în faza de proiectare. 

Arhitect 1 

Calificare:  

Studii de specialitate în domeniul arhitecturii, altături de 

atestările necesare. 

Experienţă profesională specifică 

Experienta ca arhitec în cel putin un proiect/contract de 

prestare servicii de proiectare în domeniul constructii. 

Sarcini principale:  

Arhitectul va planifica desfășurarea în timp a proiectului 

de investiţie, care să cuprindă toate etapele proiectării, 

precum și principalele etape ulterioare, de licitaţie, de 

avizare și autorizare, și ale lucrărilor de construcţie. 

Va realiza, planurile existente și propuse, randările 

necesare pentru prezentarea proiectului, conform 

Caietului de sarcini și Temei de proiectare. 
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apartine S.E.E. in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al 

geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei). 

Experti secundari 

  Experţii trebuie să aibă competenţa şi experienţa relevantă, astfel încît să acopere toate 

domeniile specifice proiectului, respectiv: 

 Studii geotehnice;  

 Legal/Instituţional; 

 Economic-financiar; 

 Utilizare softuri specifice; 

 Regulamentele Comisiei Europene - prevederi cu relevanta in domeniul managementului 

proiectelor cu finantare din fonduri europene; 

 Specialist translator după caz; 

 

Ca regulă generală, membrii echipei desemnate de către Prestator trebuie să cunoască limba 

romană. În cazul în care din echipă propusă fac parte specialişti şi/sau experţi din afară graniţelor 

ţării, Prestatorul va include în echipă sa traducători interpreţi. 

Prestatorul trebuie să fie familiarizat şi să respecte legislaţia românească şi europeană în 

domeniu. 

În executarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile 

necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experţilor implicaţi în proiect. 

Experţii implicaţi în derularea activităţilor incluse în contract au obligaţia de a respecta 

cerinţele comunicate de către Autoritatea Contractanta, inclusiv cu privire la perioadele maxime de 

realizare a acestor activităţi. Orice întârziere imputabila Prestatorului dă dreptul Autorităţii 

Contractante de a aplica majorări de întârziere. 

Durata timpului de lucru al experţilor care lucrează în cadrul acestui contract va fi în funcţie de 

cerinţele contractului şi va respecta prevederile relevante ale legislaţiei muncii din România. 

Prestatorul nu va face nici un fel de schimbări în echipa de experţi "cheie" agreată de 

Autoritatea contractantă fără aprobarea prealabilă, în scris, a acestuia. Prestatorul va propune, din 

proprie iniţiativă, înlocuirea unui expert/specialist: 

a) -în cazul decesului acestuia; 

 -în cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu 

este înlocuit, pune în pericol derularea activităţilor şi atingerea obiectivelor acestui 

contract; 

 -în cazul în care nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu profesionalismul, eficienţa, 

promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat. 

 -în orice altă situaţie în care înlocuirea acestuia este necesară, din motive neimputabile 

Prestatorului (ex: demisia etc.). 

Pe parcursul execuţiei contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scris 

şi justificat, înlocuirea unui expert/specialist: 
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a) în cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu 

este înlocuit, pune în pericol derularea activităţilor şi atingerea obiectivelor acestui contract, 

iar prestatorul nu solicită înlocuirea din proprie iniţiativă; 

b) în cazul în care expertul/specialistul respectiv nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu 

profesionalismul, eficienţa, promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat. 

În toate cazurile în care înlocuirea unui expert/specialist este necesară, Prestatorul are 

obligaţia de a propune achizitorului spre aprobare, ca înlocuitor, un altul care îndeplinește aceleași 

criterii de experiență profesionala ca cel înlocuit, în termen de maxim 5 zile de la apariţia situaţiei 

care impune înlocuirea respectiva. Expertul/specialistul cheie înlocuitor îşi va începe activitatea 

după verificarea documentelor care atestă pregătirea similară cu cea a expertului cheie din ofertă, 

și aprobarea de către Autoritatea contractantă. 

Costurile legate de înlocuirea unui expert/specialist cad exclusiv în sarcina Prestatorului. 

Funcţionarii publici, precum şi orice alt personal angajat al administraţiei publice din România, 

indiferent de situaţia administrativă a acestora, nu vor fi angajaţi de către Prestator ca 

experţi/specialiști în cadrul acestui contract. 

Experții secundari vor fi nominalizați după semnarea contractului. 

Personal auxiliar şi rezerve 

Prestatorul va asigura  și  personalul auxiliar (personal administrativ, secretare, interpreţi, 

şoferi, etc) necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin prin acest contract. 

Costurile personalului auxiliar trebuie să fie incluse în onorariile experţilor/specialiştilor. 

Trebuie subliniat că personalul auxiliar şi cel care va asigura suportul (astfel cum aceste 

facilităţi sunt descrise în ofertă) nu poate fi utilizat în cadrul contractului (ca experţi/specialiști), în 

afara cazului în care renunţă la activitatea iniţială (auxiliar/backstopping), fiind înlocuit. Aceste 

două tipuri de activităţi vor fi menţinute separat, în scopul evitării dublei bugetări a acestor 

persoane pe contract. 

6.2 Facilităţi ce vor fi furnizate de către Prestator 

Prestatorul îşi va dota personalul cu toate echipamentele necesare pentru buna desfăşurare 

a proiectului (inclusiv -dar nu numai- computere, imprimante şi copiatoare). 

Prestatorul va acoperi costurile de funcţionare şi întreţinere a biroului din onorariul său. 

Prestatorul  trebuie să se asigure că experţii/specialiştii primesc asistenţa şi dotările 

adecvate pentru a-şi putea îndeplini în mod corespunzător sarcinile ce le revin conform 

contractului.    

Prestatorul va răspunde integral de cazarea personalului, pe toată durata desfăşurării 

serviciilor.  

Transferul fondurilor cu titlu de remuneraţie salarială trebuie să fie făcut regulat şi să se 

respecte datele convenite în acest sens. De asemenea, Prestatorul va asigura faptul că sunt 

disponibile destule resurse financiare pentru a sprijini experţii în organizarea şi implementarea 

activităţilor prevăzute în proiect. 
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În situaţia în care Prestatorul este un consorţiu, aranjamentele trebuie să permită o maximă 

flexibilitate în implementarea proiectului. 

6.3 Costurile asociate 

Bugetul trebuie să acopere toate costurile asociate realizării activităţilor prevăzute în cadrul 

prezentului contract, inclusiv: 

- Costurile privind cazarea și transportul în teren a personalului implicat, după caz (dacă se 

consideră necesar), costurile privind asigurarea unui punct de lucru suplimentar în vecinătatea 

locației; 

- Costurile de editare, tipărire, traducere, legătorie pentru documentațiile, rapoartele şi alte 

documente ce vor fi produse în cadrul contractului; 

- taxe, comisioane, onorarii experți, închiriere spațiu, etc.; 

- participare la întâlnirile de lucru, ședințele de susținere și avizare, precum și la ședințele de 

comandament din perioada de execuție a lucrărilor; 

- asigurări sociale şi profesionale: conform prevederilor art.29^1 din Legea nr.177 din 30 

iunie 2015 (*actualizată*) pentru modificarea și completarea privind calitatea în construcții, de a 

încheia și menține în vigoare o polită de asigurare care va acoperi atât perioada de executare a 

prezentului contract cât și eventualele perioade de prelungire a prestațiilor, pentru acoperirea 

următoarelor riscuri: 

a) neglijențe profesionale în elaborarea documentațiilor tehnico-economice; 

b) răspunderea Prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaților, 

incluzând cheltuielile repatrierii pe motive de sănătate; 

c)  răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terților ori achizitorului, ori 

salariaților săi, ca urmare a executării contractului de servicii; 

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei 

acccidentări fizice în legătură cu contractul de servicii. 

7 LIVRABILE  

 

Nr. 

crt. 

LIVRABIL Nr. exemplare 

1 Studii topografice 2 exemplare hartie + CD(sau stick USB) 

2 Studiu geotehnic 2 exemplare hartie + CD(sau stick USB) 

3 Proiect de arhitectura insotit de randari 2 exemplare hartie + CD(sau stick USB) 

4 Alte studii necesare la proiectare 2 exemplare hartie + CD(sau stick USB) 

5 DALI 4 exemplare hartie + CD(sau stick USB) 

6 Documentații pentru obținerea avizelor și 

acordurilor solicitate prin CU  

2 exemplare hartie + CD(sau stick USB) 

7 Documentații necesare obținerii Acordului de 

mediu 

2 exemplare hartie + CD(sau stick USB) 
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8 BUGETUL DETALIAT  

Nr. 
crt. 

LIVRABIL  

VALOARE TOTALA OFERTA 
 Servicii de proiectare fază D.A.L.I. 

 

  din care:  

 
 

1 Studii topografice 

 
2 Studiu geotehnic 

3 Arhitectura 

4 Alte studii necesare la proiectare 

5 DALI  

6 
Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin CU 
(exclusiv avizul de gospodărirea apelor și acordul de mediu)  

8 Documentații necesare obținerii Acordului de mediu 

  
 

9 MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE 

RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

9.1 Întâlniri de lucru și raportare 

În scopul monitorizării contractului Prestatorul are obligația ca, pe întreaga durată a 

Contractului, să participe la întâlnirile stabilite cu scopul monitorizării progresului fizic și valoric al 

Contractului. 

Monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, va avea 

ca date de intrare Planul de lucru al activităților acceptat de părți, așa cum este definit în Contract 

și orice alt tip de problema apărută pe parcursul derulării contractului 

Întâlnirile de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a rezultatelor 

intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau activitate din 

contract, după caz vor fi organizate la finalul fiecărei săptămâni de priectare, la sediul Direcției 

Servicii Studențești. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice.  

Convocarea părților implicate în contract va fi realizată de către reprezentanți ai Direcției Servicii 

Studențești/Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, și va fi comunicată în termen de 

minimum 24 de ore înainte de termenul întâlnirii. 

Pe parcursul derulării Contractului, Prestatorul este obligat să întocmeasca: 

- Raport de începere a activității 

- Rapoarte de progres 

- Raport final 

Prestatorul va  elabora în primele trei zile de la semnarea Contractului un Raport de 

începere a activității care trebuie să includă cel puțin: 
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1. Planul de lucru al activităților inclus în Propunerea Tehnică actualizată, pornind de la data 

de semnare a Contractului, cu respectarea duratei activităților și a punctelor de reper/jaloanelor, și 

adaptat la contextul efectiv al derulării Contractului (sărbători libere legale etc.) 

2. Propunerea actualizată privind conținutul, nivelul de detaliere, accesul și distribuirea 

informațiilor incluse în rapoartele de progres  

3.  Structura echipei propusă pentru derularea contractului 

Din momentul acceptării acestuia de către Autoritatea Contractantă, Planul de lucru al 

activităților devine Plan de lucru al activităților acceptat și reprezintă referința și data de intrare 

pentru toate rapoartele de progres și pentru Raportul de terminare a Contractului. Planul de lucru 

al activităților acceptat este întotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de lucru al 

activităților acceptat de către Autoritatea Contractantă. Ultimul Plan de lucru al activităților acceptat 

înlocuiește planurile anterioare. 

Prestatorul va elabora un Raport de progres săptămânal, în conformitate cu cerințele 

stabilite la cap. 9.1  

Cel puțin următoarele aspecte trebuie incluse în Raportul de progres:  

1) Stadiul activităților utilizând ca referință Planul de lucru acceptat, prin prezentarea: 

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activităților perioadei precedente, și a 

aspectelor relevante pentru fiecare disciplină aferentă obiectivului de investiții (ex. arhitectură, 

structură, instalații electrice etc). 

b) progresul în cadrul Contractului pe activități majore indicând procentul din totalul activităților 

planificat, procentul real executat și procentul planificat atât pentru perioada următoare de 

raportare, cât și cumulat până în momentul realizării raportării. Obiectele vizate pentru realizarea 

raportării evoluției generale a activităților în cadrul Contractului includ, dar fără a se limita la etapa 

din elaborarea documentațiilor tehnico-economice, disciplină și / sau subContractant și terț, în 

funcție de conținutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit Prestator și pe baza conținutului și 

nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru conținutul Raportului de Progres de către 

părțile Contractului  

c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformități, respingeri și revizuire termene 

de predare) 

 

2) Situatia îndeplinirii punctelor de reper/jaloanelor: 

a) o listă a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada următoare de raportare. Lista 

cuprinde datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale și cele preconizate  

b) stadiul actual al jaloanelor/puntelor de reper planificate pentru perioada de raportare și 

explicațiile privind abaterile și acțiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/ jaloanele 

care nu au fost finalizate în perioada de raportare rămân în listă până la finalizare 

c) acțiunile corective planificate sau recomandate și stadiul la care se află acțiunile corective 

indentificate anterior 

După finalizarea activităților din contract, Prestatorul va prezenta Achizitorului un Raport 

final al contractului 
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Toate rapoartele vor fi prezentate în format  A4. Graficele şi diagramele din rapoarte vor fi 

prezentate în format A3 maximum şi tipărite pe o singură faţă a hârtiei. Originea fişierelor trebuie 

să fie clar identificată în antet sau în subsolul paginilor. 

Toate rapoartele trebuie să conţină o pagină de titlu cu următoarele informaţii: numele 

proiectului, codul sau numărul de referinţă, titlul raportului, data întocmirii şi perioada de raportare 

şi numele şi adresa Ofertantului. 

 

9.2 Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării 

Contractului, ca urmare a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor 

dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 

Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea 

Contractantă termen de două (două) zile. 

Notificarea va conține informații detaliate asupra motivelor și a impactului acestei schimbări 

asupra Graficului activităților ce urmează a fi prestate în cadrul contractului, a costurilor, precum și 

a altor elemente ce pot avea impact.  

Achizitorul va analiza cererile de schimbare/modificare, iar în cazul în care va identifica 

necesitatea unei schimbări, va notifica Contractantul în termen de 2 (două) zile. 

Achizitorul și Prestatorul își vor transmite reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine 

conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații  care ar 

putea: 

 să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor și a activităților de pe drumul critic, 

generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract, 

 să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat  

 să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice  

10 TRANSMITEREA / APROBAREA  PLĂȚILOR 

Fiecare plată se va face numai în baza aprobării de către autoritatea contractantă a 

documentelor justificative prezentate (rapoarte, avize, documentații, procese verbale, orice alt 

document justificativ relevant). 

Plata finală se va realiza după raportul final de activitate.     

 

Decontarea se va face în următoarele condiții: 

 90% din valoarea contractului se va plăti după avizarea a documentației DALI în Consiliul 

Tehnico-Economică din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași  

 10% din valoarea contractului se va plăti după atribuirea contractului de proiectare + 

executie 

Proiectantul își asumă asigurarea asistenței tehnice pentru atribuirea lucrărilor. 
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11 CERINŢELE  AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA 

PROPUNERII  TEHNICE 

Propunerea tehnică va conține toate informațiile și dovezile pe care ofertantul le consideră 

necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie să convingă autoritatea contractantă 

ca în caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum și de experiența necesară 

pentru a îndeplini contractul aferent prezentei achiziții publice. 

Propunerea tehnică se întocmește astfel încât, în procesul de evaluare, informațiile 

cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice.  

Operatorii economici vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut 

cont de obligațiile relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă. 

La elaborarea ofertei operatorii economici au obligația de a respecta condițiile de muncă și 

protecția muncii care sunt la nivel național, conform Legii nr. 319/2006 privind protecția și 

securitatea muncii, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție 

publică. 

Se vor furniza orice alte informații considerate semnificative pentru evaluarea 

corespunzătoare a propunerii tehnice.  

Cazarea, masa, transportul, chiriile şi alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul şi se vor 

include în preţul ofertei. 

Ofertantul va include în propunerea tehnică condițiile contractuale, semnate pentru 

acceptarea clauzelor contractuale și, după caz, formularea de amendamente. În perioada 

solicitărilor de clarificări cu privire la documentația de atribuire, potențialii ofertanți pot adresa 

autorității contractante solicitări de clarificări/formulări de amendamente cu privire la clauzele 

contractuale, astfel încât, dacă aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele să fie aduse la 

cunoștința tuturor operatorilor economici interesați, înainte de data limită de depunere a ofertelor.  

Toate datele furnizate în oferta tehnică reprezintă angajamente ferme, nerespectarea 

acestor angajamente pe parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la 

reziliere și/sau penalități. 

Prezentarea propunerii tehnice trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței 

propunerii tehnice cu specificațiile prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică se va 

întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită 

identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în oferta cu specificațiile tehnice din 

caietul de sarcini și alte prevederi legislative în vigoare. 

Ofertantul are obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei. Oferta va conține în mod 

obligatoriu un opis al documentelor care se depun. 

În completarea celor de mai sus, Propunerea Tehnică va prezenta în mod detaliat 

următoarele informații, fără a se limita la acestea: 

11.1 Organizare și metodologia de implementare și planificare a 

activităților/resurselor 

Demonstrarea unei abordări și metodologii adecvate de implementare a contractului, precum 

și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților. Ofertantul va demonstra familiaritatea 

și experienta în utilizarea de instrumente uzuale de planificare a activităților și a resurselor alocate.  
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Activităţile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la capitolul aferent din 

planul de lucru şi trebuie reflectate în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate 

şi la nivel de pachet de activităţi. 

11.1.1 Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului 

În această secţiune trebuie prezentat modul în care ofertantul înţelege contextul proiectului 

și care este abordarea pe care o consideră adecvată pentru finalizarea contractului, la termenele 

stabilite și cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de sarcini, precum și a cerințelor legale în 

vigoare.  

Se va urmări ca abordarea propusă să se bazeze în cât mai mare măsură pe o serie de 

metodologii, metode și/sau instrumente (eventual testate anterior), a căror descriere detaliată să 

demonstreze o foarte bună întelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în 

caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate. 

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta cel puțin următoarele informații: 

a) Prevederi legale în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi 

atribuit, ce pot avea incidență asupra derulării/implementării acestuia Standarde și principii 

de proiectare 

i. Legislația relevantă ce va fi avută în vedere la îndeplinirea obligațiilor 

contractuale 

ii. Standarde de proiectare 

iii. Criterii şi principii tehnice avute în vedere la stabilirea lucrărilor propuse pentru 

asigurarea exigenţelor de calitate 

b) Identificarea și managementul riscurilor 

c) Abordarea tehnică 

i. Ofertantul va descrie modalitatea de abordare a activităților ce corespund 

rezultatului final al contractului și a rezultatelor intermediare aferente, în 

raport cu serviciile și responsabilitățile stabilite prin caietul de sarcini. 

Activitățile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la 

capitolul aferent din planul de lucru și trebuie reflectate în propunerea 

financiară sub aspect valoric la nivel de activitate și la nivel de pachet de 

activități. 

ii. Ofertantul va descrie metodologia de realizare a tuturor activităților ce fac 

obiectul acestei proceduri 

iii. Ofertantul va descrie soluțiile tehnice propuse pentru îndeplinirea 

obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini. 

iv. Ofertantul va descrie modul în care prin soluțiile proiectate va fi respectat 

principiul ”Do no significant harm” 

v. Se vor descrie procedurile care reglementează activitatea privind sănătatea 

şi securitatea ocupaţională pe durata procesului de proiectare,  precum și 

modul în care Ofertantul se va asigura că proiectarea este realizată astfel 

încât să se reduca riscurile pentru sănătate, securitate si mediu,  

vi. Asigurarea calității : 
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 Ofertantul va descrie modalitatea de asigurare sistemul calității în 

activitatea de proiectare, precum și Planul de calitate ce va  include 

responsabilitățile  pentru elaborarea, verificarea si controlul 

proiectarii, legatura intre activitatile de proiectare, și etapele in care 

documentatia de proiectare va fi prezentata 

 Se va descrie echipamentul software și hardware ce va fi utilizat 

pentru proiectare, modul de utilizare al acestora 

 Se va descrie sistemul de păstrare/arhivare a documentelor 

11.1.2 Planul de lucru 

 

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta cel puțin următoarele informații: 

– denumirea și durata activităților și pachetelor de activități din cadrul contractului, așa cum sunt 

acestea prezentate la capitolul "Metodologie"; 

– succesiunea și inter-relaționarea acestor activități;– punctele-cheie de control - "jaloanele" 

proiectului. Planul de lucru propus trebuie să fie: 

1. conform cu abordarea și metodologia propusă; 

2. să demonstreze: 

– înțelegerea prevederilor din caietul de sarcini; 

– abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil; 

– încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea 

serviciilor în termenul specificat în caietul de sarcini; 

3. realizat utilizând un software de planificare a timpului. 

 

Se va urmări prezentarea detaliată a secvențialității activităților (Grafic tip Gantt), cu 

identificarea punctelor de reper semnificative (puncte cheie/critice) pentru implementarea 

contractului, cu încadrarea corectă în timp și cu prezentarea condiționărilor și interelaționărilor ce 

intervin (inclusiv activități/resurse subcontractate), raportat la cerințele Caietului de sarcini și la 

prevederile legale. 

11.1.3 Organizarea și personalul 

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta cel puțin următoarele informații: 

– structura echipei propuse pentru managementul contractului; 

– modul de abordare a activității de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv 

documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini; 

- modul de abordare a activității de identificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării 

contractului și măsuri de diminuare a riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini; 

– modul de abordare a activității de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, după 

caz, a riscurilor identificate în caietul de sarcini; 

– modul de abordare a activităților corespunzătoare îndeplinirii cerințelor privind sănătatea și 

securitatea în muncă, inclusiv modul în care ofertantul devenit Prestator se va asigura că pe 

parcursul executării contractului obligațiile legale referitoare la condițiile de muncă și protecția 

muncii sunt respectate (dacă este cazul); 
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– modul de abordare și gestionare a relației cu subcontractorii, în raport cu activitățile 

subcontractate (dacă este cazul); 

– evaluarea utilizării resurselor în termeni om-zile de lucru, deplasările personalului și utilizarea 

echipamentelor alocate tuturor organizațiilor (inclusiv autoritatea/entitatea contractantă) implicate 

în realizarea contractului. 

11.1.3.1 Resursele (umane și materiale) și rezultatele corespunzătoare fiecărei activități 

În această secțiune trebuie prezentat modul în care ofertantul își planifică activitățile și 

resursele umane și materiale, în așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în condițiile 

și la termenul specificat în caietul de sarcini. Se va urmări identificarea, dimensionarea și 

planificare resurselor umane (inclusiv experții secundari) și materiale alocate, precum și 

prezentarea în mod detaliat a acestora, raportat la rezultatele indicate, în corelare cu 

complexitatea fiecărei activități propuse și cu prevederile Caietului de sarcini. 

11.1.3.2 Atribuțiile membrilor echipei în realizarea activităților contractului, precum și 

distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților 

În această secțiune vor fi prezentate atribuțiile membrilor echipei în realizarea activităților 

contractului și, dacă este cazul, contribuția fiecărui membru al grupului de operatori economici 

(inclusiv subcontractanți), precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților între 

aceștia. Se va urmări demonstrarea capacității ofertantului de a asigura necesarul de personal 

calificat, pentru realizarea tuturor sarcinilor, cu prezentarea detaliată a competențelor și sarcinilor/ 

membru /etapă, precum și a modului de funcționare și interelaționare a întregii echipe (inclusiv 

organigrama cu structura echipei). 

11.2 Memoriu tehnic  

Se vor descrie detaliat lucrările preconizate a se proiecta.  

12 Vizitarea amplasamentului: 

Ofertantul, înainte de a depune oferta, va putea vizita şi inspecta amplasamentul astfel încât să 

obţină toate informaţiile necesare în scopul ofertării. Nu se admite nici o reclamaţie pentru nici o 

problemă pe care ofertantul ar fi putut-o constata înainte de depunerea ofertei.  

Vizitarea amplasamentului este recomandata. 

În cazul în care operatorii economici sunt interesaţi, vizitarea amplasamentului se va efectua în 

prezenţa reprezentantului autorităţii contractante, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 

Iași. 

Participanţii la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegaţii sau documente de reprezentare 

din partea ofertantului cu semnătura acestuia.  

Ofertanţii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului. 

 

Tema de proiectare face parte integranta din caietul de sarcini. 
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13 CERINŢELE  AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA 

PROPUNERII  FINANCIARE 

Propunerea financiară va fi întocmită astfel încât să acopere toate cheltuielile necesare 

elaborării documentaţiilor tehnico-economice solicitate. 

Se va prezenta un formular de ofertă detaliat care va cuprinde costul defalcat pentru fiecare 

fază/ subpunct  prevăzut la capitolul 9. 

Nu se acceptă costuri 0 pentru fazele/subpunctele prevăzute la capitolul 9. 

Propunerea financiara trebuie corelata cu elementele propunerii tehnice pentru a nu conduce 

la executarea defectuasa a contractului, sau a nu constitui o abatere de la legislatia incidenta, lata 

decat cea in domeniul achizitiilor publice , sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza 

art. 137 alin 3 litera d) din H.G. nr. 395/2016. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a respinge ofertantii care nu respectă cerintele 

caietului de sarcini privind întocmirea propunerii tehnice și financiare.  

In propunerea financiara se vor respecta prevederile capitolului 9.2 TRANSMITEREA / 

APROBAREA  PLĂȚILOR, astfel incat valorile ofertate sa se incadreze in pretul contractului.  

 

Oferta financiară se va întocmi respectând cerintele prevăzute în formularul prezentat în cadrul 

Anexei  - Formular de oferta – servicii de proiectare. 

 

 

 

 

 

Director Direcția Servicii Studențești, 

Dr. ing. Bogdan BUDEANU  

 

 

 

Șef Serviciu Infrastructură Campus, 

ing. Marius-Stelian IMBREA 

 

 

Responsabil contract, 
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14 ANEXE 

Anexa nr. 1 - Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea 

obiectivului de investiţii propus - Conform HG nr. 907/2016 

 

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE 

a lucrărilor de intervenţii - conţinut-cadru*1) - 

 

    A. PIESE SCRISE 

    1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

    1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

    1.4. Beneficiarul investiţiei 

    1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

  

   2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii 

    2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

    2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 
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    2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

2. Descrierea construcţiei existente 

Obiectivul avut în vedere, căminul studențești T5, este un cămin studențesc construit în 

urmă cu mai bine de 50 de ani, iar această construcție nu a suferit modificări majore sau lucrări 

importante de consolidare și renovare. Căminul se află în Campusul Studențesc „Tudor 

Vladimirescu”. 

 

    3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

    a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni 

în plan); 

    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

    c) datele seismice şi climatice; 

    d) studii de teren: 

      (i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor 

tehnice în vigoare; 

      (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale 

terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

    e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 

    f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări 

climatice ce pot afecta investiţia; 

    g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 

cazul existenţei unor zone protejate. 

    3.2. Regimul juridic: 

    a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de 

preempţiune; 

    b) destinaţia construcţiei existente; 

    c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii 

naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după 

caz; 

    d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 

    3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

    a) categoria şi clasa de importanţă; 

    b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

    c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 

    d) suprafaţa construită; 

    e) suprafaţa construită desfăşurată; 

    f) valoarea de inventar a construcţiei; 

    g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 

    3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului 

energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de 
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regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale 

monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi 

cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, 

tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia 

structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 

    3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al 

asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

    3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

 

    4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor 

de diagnosticare: 

    a) clasa de risc seismic; 

    b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

    c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic 

spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

    d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi 

conform exigenţelor de calitate. 

 

    5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza 

detaliată a acestora 

    5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi 

economic, cuprinzând: 

    a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 

    - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 

    - protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi 

a componentelor artistice, după caz; 

    - intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, 

după caz; 

    - demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei 

şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; 

    - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

    - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei 

existente; 

    b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie 

propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor 

aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, 

îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea 

funcţionalităţii construcţiei reabilitate; 

    c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări 

climatice ce pot afecta investiţia; 
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    d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 

cazul existenţei unor zone protejate; 

    e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de 

intervenţie. 

    5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de 

utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

    5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ 

de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

    5.4. Costurile estimative ale investiţiei: 

    - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor 

investiţii similare; 

    - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 

    5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

    a) impactul social şi cultural; 

    b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza 

de operare; 

    c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 

protejate, după caz. 

    5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 

    a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 

scenariului de referinţă; 

    b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, 

inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 

    c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

    d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

    e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

 

    6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

    6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 

al sustenabilităţii şi riscurilor 

    6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

    6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

    a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

    b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care 

să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

    c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

    d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
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    6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 

construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

    6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite 

externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 

constituite 

 

    7. Urbanism, acorduri şi avize conforme 

    7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

    7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

    7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

    7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 

    7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a 

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de 

principiu, în documentaţia tehnico-economică 

    7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum: 

    a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 

creşterea performanţei energetice; 

    b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 

    c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice; 

    d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

    e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

 

    B. PIESE DESENATE  

    În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor 

prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 

    1. Construcţia existentă: 

    a) plan de amplasare în zonă; 

    b) plan de situaţie; 

    c) releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate; 

    d) planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în 

zonele de protecţie aferente. 

    2. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): 

    a) plan de amplasare în zonă; 

    b) plan de situaţie; 

    c) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu 

pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după 

caz; 

    d) planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, 

după caz. 
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Anexa nr. 2 – Conținutul cadru al Notificării 

 

ANEXA nr. 5A: Conţinutul-cadru al notificării (- ANEXA nr. 5.A la procedură)  

 

1.Date generale şi localizarea proiectului/modificării  

1.1.Denumirea proiectului: ........................................... - se specifică încadrarea proiectului în 

anexele la prezenta lege; - se specifică încadrarea proiectului în prevederile art. 48 şi 54 din Legea 

apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  

1.2.Amplasamentul proiectului1, inclusiv vecinătăţile şi adresa obiectivului (număr cadastral şi 

număr carte funciară, după caz) ____ 1Se va preciza distanţa faţă de graniţe pentru proiectele 

menţionate în anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu 

completările ulterioare, precum şi poziţia/distanţa faţă de arii naturale protejate.  

1.3.Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/ modificării: a)denumirea titularului; 

b)adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail; c)reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de 

identificare.  

1.4.Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate, în zonele de 

protecţie prevăzute în acestea şi/sau alte scheme/planuri/programe  

1.5.Încadrarea în alte activităţi existente (dacă este cazul)  

1.6.Bilanţul teritorial-suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţă spaţii verzi, 

număr de locuri de parcare (dacă este cazul)  
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2.Descrierea sumară a proiectului - se va face o descriere sumară a proiectului şi a lucrărilor 

necesare pentru realizarea acestuia. 

3.Modul de asigurare a utilităţilor  

3.1.alimentarea cu apă;  

3.2.evacuarea apelor uzate;  

3.3.asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul;  

3.4.asigurarea agentului termic.  

4.Anexe - piese desenate - Certificat de urbanism şi planurile-anexă. 

Semnătura titularului 

................................... 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3 – Conținutul cadru al Memoriului de prezentare 

Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare 

(- ANEXA nr. 5.E la procedură) 

I.Denumirea proiectului:  

II.Titular:  

- numele;  

- adresa poştală;  

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;  

- numele persoanelor de contact:  

-- director/manager/administrator;  

-- responsabil pentru protecţia mediului.  

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:  

a)un rezumat al proiectului;  

b)justificarea necesităţii proiectului;  

c)valoarea investiţiei;  

d)perioada de implementare propusă;  

e)planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren 

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);  

f)o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, 

clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).  

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:  
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- profilul şi capacităţile de producţie;  

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);  

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, 

produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;  

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;  

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;  

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;  

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;  

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;  

- metode folosite în construcţie/demolare;  

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi 

folosire ulterioară;  

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;  

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;  

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de 

locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);  

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.  

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:  

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;  

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;  

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;  

- metode folosite în demolare;  

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;  

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).  

V.Descrierea amplasării proiectului:  

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, 

ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;  

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, 

actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările 

ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 

privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:  

-- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente 

acestuia;  

-- politici de zonare şi de folosire a terenului;  

-- arealele sensibile;  

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de 

vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; 
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- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.  

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita 

informaţiilor disponibile:  

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:  

a)protecţia calităţii apelor:  

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;  

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;  

b)protecţia aerului:  

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;  

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;  

c)protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:  

- sursele de zgomot şi de vibraţii;  

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;  

d)protecţia împotriva radiaţiilor:  

- sursele de radiaţii;  

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;  

e)protecţia solului şi a subsolului:  

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;  

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;  

f)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:  

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;  

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor 

protejate;  

g)protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:  

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de 

monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, 

zone de interes tradiţional şi altele;  

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau 

de interes public;  

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în 

timpul exploatării, inclusiv eliminarea:  

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi 

naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;  

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;  

- planul de gestionare a deşeurilor;  

i)gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;  

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor 

de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.  

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.  

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:  
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- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor 

şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, 

solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei 

(de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, 

peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste 

elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, 

mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);  

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);  

- magnitudinea şi complexitatea impactului;  

- probabilitatea impactului;  

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;  

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;  

- natura transfrontalieră a impactului.  

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor 

de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor 

prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca 

implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.  

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:  

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care 

transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al 

poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 

controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi 

ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în 

domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 

mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi 

de abrogare a anumitor directive, şi altele).  

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 

proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.  

X.Lucrări necesare organizării de şantier:  

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;  

- localizarea organizării de şantier;  

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;  

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în 

timpul organizării de şantier;  

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.  

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la 

încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:  

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente 

şi/sau la încetarea activităţii;  
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- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;  

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;  

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.  

XII.Anexe - piese desenate:  

1.planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării 

suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi 

altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren 

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);  

2.schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;  

3.schema-flux a gestionării deşeurilor;  

4.alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.  

XIII.Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:  

a)descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, 

precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste 

coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem 

de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele 

conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;  

b)numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  

c)prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona 

proiectului;  

d)se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;  

e)se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală 

protejată de interes comunitar;  

f)alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.  

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi 

completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:  

1.Localizarea proiectului:  

- bazinul hidrografic;  

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;  

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.  

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; 

pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă.  

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea 

excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.  

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul 

compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV. 
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Semnătura şi ştampila titularului  

....................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4 – Informații solicitate titularului proiectului pentru 

proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului 

 

1. Descrierea proiectului, care să cuprindă, în special: 

a) amplasamentul proiectului; 

b) caracteristicile fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de demolare 

necesare, precum și cerințele privind utilizarea terenurilor în cursul fazelor de construire și 

funcționare; 

c) principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului - în special, orice proces de 

producție - de exemplu, necesarul de energie și energia utilizată, natura și cantitatea materialelor 

și resursele naturale utilizate, inclusiv apa, terenurile, solul și biodiversitatea; 

d) o estimare, în funcție de tip și cantitate, a deșeurilor și emisiilor preconizate - de exemplu, 

poluarea apei, aerului, solului și subsolului, zgomot, vibrații, lumină, căldură, radiații și altele, 

precum și cantitățile și tipurile de reziduuri produse pe parcursul etapelor de construire și 

funcționare. 

 

2. O descriere a alternativelor realizabile - de exemplu, în termeni de concepție, tehnologie, 

amplasare, dimensiune și anvergură a proiectului - analizate de către titularul proiectului, relevante 

pentru proiectul propus, precum și caracteristicile specifice ale proiectului și indicarea principalelor 

motive care stau la baza alegerii făcute, inclusiv compararea efectelor acestora asupra mediului. 

 

3. O descriere a aspectelor relevante ale stării actuale a mediului - scenariul de bază - și o 

descriere scurtă a evoluției sale probabile în cazul în care proiectul nu este implementat, în 
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măsura în care schimbările naturale față de scenariul de bază pot fi evaluate prin depunerea de 

eforturi acceptabile, pe baza informațiilor privind mediul și a cunoștințelor științifice disponibile. 

 

4. O descriere a factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) susceptibili de a fi afectați de proiect: 

populația, sănătatea umană, biodiversitatea - de exemplu, fauna și flora, terenurile - de exemplu, 

ocuparea terenurilor, solul - de exemplu, materia organică, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea, 

apa - de exemplu, schimbările hidromorfologice, cantitatea și calitatea, aerul, clima - de exemplu, 

emisiile de gaze cu efect de seră, impacturile relevante pentru adaptare, bunurile materiale, 

patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale și cele arheologice, și peisajul, și interacțiunea 

dintre aceștia. 

 

5. O descriere a efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului și care 

rezultă, printre altele, din: 

a) construirea și existența proiectului, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de demolare; 

b) utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei și a biodiversității, având 

în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea durabilă a acestor resurse; 

c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații, crearea de efecte negative și 

eliminarea și valorificarea deșeurilor; descrierea efectelor posibile ca urmare a 

dezvoltării/implementării proiectului ținând cont de hărțile de zgomot și de planurile de acțiune 

aferente acestora^6 elaborate, după caz, pentru arealul din zona de influență a proiectului;                            

^6 Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu - de exemplu, din 

cauza unor accidente sau dezastre; 

e) cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente și/sau aprobate, ținând seama de orice 

probleme de mediu existente legate de zone cu o importanță deosebită din punctul de vedere al 

mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor naturale; 

f) impactul proiectului asupra climei - de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect 

de seră - și vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilități 

identificate, cuantificarea tendințelor de amplificare a vulnerabilităților existente în contextul 

schimbărilor climatice; 

g) tehnologiile și substanțele folosite. Descrierea efectelor negative semnificative probabile asupra 

factorilor specificați la art. 7 alin. (2) din prezenta lege ar trebui să cuprindă efectele directe și 

eventualele efecte indirecte, secundare, cumulative, transfrontaliere, pe termen scurt, mediu și 

lung, permanente și temporare, pozitive și negative ale proiectului. Descrierea trebuie să țină 

seama de obiectivele de protecția mediului, stabilite la nivel național și la nivelul Uniunii Europene, 

care sunt relevante pentru proiect. 

 

6. O descriere sau dovezi ale metodelor de prognoză utilizate pentru identificarea și evaluarea 

efectelor semnificative asupra mediului, inclusiv detalii privind dificultățile - de exemplu, dificultățile 

de natură tehnică sau determinate de lipsa de cunoștințe - întâmpinate cu privire la colectarea 

informațiilor solicitate, precum și o prezentare a principalelor incertitudini existente. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/184793
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7. O descriere a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este 

posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului identificate și, dacă 

este cazul, o descriere a oricăror măsuri de monitorizare propuse - de exemplu, pregătirea unei 

analize postproiect, program de monitorizare. Programul de monitorizare trebuie să conțină tipurile 

de parametri monitorizați și durata monitorizării proporționale cu natura, amplasarea și 

dimensiunea proiectului, precum și cu gravitatea efectelor sale asupra mediului. Descrierea 

respectivă trebuie să explice în ce măsură sunt evitate, prevenite, reduse sau compensate efectele 

negative semnificative asupra mediului și trebuie să se refere atât la etapa de construire, cât și la 

cea de funcționare. 

 

8. O descriere a efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului asupra mediului, 

determinate de vulnerabilitatea proiectului în fața riscurilor de accidente majore și/sau dezastre 

relevante pentru proiectul în cauză.Informațiile pertinente disponibile, obținute ca urmare a 

evaluărilor de risc efectuate conform legislației privind controlul activităților care prezintă pericole 

de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase^7 precum și legislației privind 

controlul activităților nucleare^8 sau ca urmare a evaluărilor relevante efectuate în conformitate cu 

legislația națională în vigoare, pot fi utilizate în acest scop cu condiția respectării cerințelor 

prezentei legi. Dacă este cazul, această descriere ar trebui să includă măsurile avute în vedere 

pentru prevenirea sau atenuarea efectelor negative semnificative asupra mediului ale acestor 

evenimente, precum și detalii privind gradul de pregătire și reacția propusă în astfel de situații de 

urgență. 

^7 Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanțe periculoase, cu completările ulterioare, care transpune în legislația națională prevederile 

Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul 

pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de 

abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, p.1). 

^8 Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul 

activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în 

legislația națională Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui 

cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18). 

 

9. Un rezumat netehnic al informațiilor furnizate la punctele precedente. Rezumatul netehnic al 

informațiilor furnizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului include și concluziile 

studiului de evaluare adecvată, ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și 

ale politicii de prevenire a accidentelor majore sau ale raportului de securitate, după caz. 

 

10. O listă de referință care să detalieze sursele utilizate pentru descrierile și evaluările incluse în 

raport. 

 

 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/207183
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/198553

