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1. INFORMAȚII GENERALE 

1.1 Scopul procedurii de achiziție publică 

Scopul aplicării prezentei proceduri de achiziție publică este încheierea contractului de 

prestări servicii de proiectare obiectivul de investiții: „Amenajarea unui centru civic în Campusul 

Tudor Vladimirescu – zona căminelor T5-T6 și T9-T11”, numele contractului pentru prezenta 

etapă urmând să fie „Servicii de proiectare tehnică specializată pentru amenajarea unui 

centru civic în Campusul Tudor Vladimirescu – zona căminelor T5-T6 și T9-T11”.  

1.2 Autoritatea contractanta 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, adresa/sediul B-dul Dimitrie Mangeron nr. 

67, Imobil T, Iași, telefon/fax 0232-216853, ce funcționează în baza Legii nr. 1360/1937 și a 

Hotărârii Guvernului nr. 369/29.03.2021 – anexa 3 – poz.28, cod fiscal 4701606, reprezentată prin: 

Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval – Rector, Ec. Petronela GHEȚEU – Director Economic. 

1.3 Sursa de finanțare 

Tarif cămin.  

1.4 Durata de prestare a serviciilor:  

 

1 Realizarea tuturor etapelor necesare pentru 

realizarea proiectării, etapă care include și 

posibilitatea de a realiza intervenții și 

modificări conform dorințelor/cerințelor 

autorității contractante și a nevoilor 

studențești din Campusul Tudor 

Vladimirescu 

4 luni calendaristice (120 de zile) 

 

1.5 Descrierea  cadrului  existent 

1.5.1 Cadrul General si legal 

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, România a devenit stat 

membru cu puteri depline la nivel comunitar, fiind al 7-lea stat membru ca număr de voturi în 

cadrul Consiliului UE. 

Calitatea de stat membru implică atât drepturi, cât și obligații. Toate acestea derivă din 

tratatele și legislația adoptate de Uniunea Europeană de la înființare până în prezent, la fel ca în 

cazul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene. 
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Asocierea României la Uniunea Europeana și aderarea la aceasta Comunitate impun un șir 

de acțiuni susținute și orientarea politicii naționale de mediu, realizarea de proiecte care să asigure 

sustenabilitatea, prin realizarea de economii, dar și sporirea confortului și utilizarea la maximum a 

resurselor materiale disponibile, fără încălcarea legislației legate de mediu, de sănătatea publică, 

încurajând totodată realizarea de proiecte cu impact social, având totodată scopul de atingere a 

țintelor în domeniul climei/tranziția verde/conformitatea cu principiile DNSH. 

Ca stat al Uniunii Europene, Romania a armonizat legislația europeană în legislația 

românească.  

Proiectul are în vedere amenajarea unui spațiu mixt, unde studenții pot organiza în condiții 

optime diferite tipuri de evenimente, de la evenimente educaționale, realizate în grupuri de studiu 

mici, dar și evenimente educaționale ample, dedicate grupurilor mari de studenți. Totodată, spațiul 

avut în vedere pentru reabilitare și modernizare va putea găzdui și diverse evenimente și 

manifestări pentru petrecerea timpului liber, de la concerte, piese de teatru, proiecții de film și până 

la petreceri tematice. De asemenea, spațiul va putea fi utilizat de comunitatea academică a 

Universității „Gheorghe Asachi” din Iași pentru organizarea de prezentări, târguri sau conferințe în 

aer liber. 

Proiectul are ca obiective: 

 Amenajarea unui centru civic în inima Campusului „Tudor Vladimirescu” din Iași, în 

zona căminelor T5-T6 și T9-T11;  

 Centrul civic va putea găzdui o gamă largă de evenimente și manifestări studențești 

și/sau academice, atât destinate petrecerii timpului liber, dar și dezvoltării personale și 

profesionale; 

 Centrul civic va putea fi utilizat de către studenți drept zonă de studiu în aer liber, 

pentru activități de studiu individual, dar și în echipe;  

2 SCOPUL  PRESTAȚIILOR  ȘI  REZULTATE  AȘTEPTATE 

2.1 Legislația aplicabilă 

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice se va face în conformitate cu următoarele: 

 H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*) privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice  

 LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (**republicată**)(*actualizată*) privind calitatea în 

construcții *) 

 Legea 292 / 2018 (cu modificările și completările ulterioare) privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului 
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2.2 Natura serviciilor care trebuie prestate 

Prestatorul va realiza toate cerințele contractului respectând și aplicând cele mai bune 

practici în domeniu. 

Furnizarea de informații, date și obținerea în timp util a oricăror observații/recomandări cu 

privire la documentele produse de către Prestatorul sunt obligatorii pentru implementarea în timp și 

cu succes a proiectului. Din acest motiv, Prestatorul își va asuma responsabilitatea pentru 

pregătirea documentelor și consultarea tuturor factorilor interesați. 

Prestatorul va furniza tuturor părților implicate în proiect toate informațiile solicitate 

referitoare la proiect. 

Prestatorul se va deplasa la solicitarea instituțiilor responsabile cu emiterea 

avizelor/acordurilor/aprobărilor la amplasamentul lucrărilor în vederea furnizării de informații pentru 

obținerea acestora și va include în documentațiile elaborate în cadrul contractului toate 

observațiile/modificările instituțiilor menționate. 

Reprezentantul Prestatorului și personalul-cheie al Prestatorului vor fi menținuți pe toată 

durata proiectării, cu excepția situațiilor în care Beneficiarul solicită înlocuirea din motive 

întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte motive independente de Prestator 

(ex. demisie din cadrul societății/asocierii, boală, deces etc.). 

Orice înlocuire a personalului - cheie se va face cu personal cu calificare și experiență cel 

puțin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentația de atribuire, cu consimțământul 

prealabil al Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în cadrul 

criteriului de atribuire, Ofertantul va propune un înlocuitor care să obțină cel puțin același punctaj 

ca urmare a aplicării factorilor de atribuire. 

Prestatorul are obligația de a propune spre mobilizare experți calificați pentru realizarea 

activităților prevăzute prin prezentul caiet de sarcini, și este responsabil pentru activitatea acestora 

și pentru obținerea rezultatelor cerute. 

Ofertantul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica 

îndeplinirea criteriilor de calificare/selecție stabilite și/sau a calcula punctajul aferent factorilor de 

evaluare, pentru orice înlocuire a personalului-cheie. 

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-

economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Prestator, în solidar 

cu verificatorii proiectului dacă este cazul, la sesizarea justificată a beneficiarului în baza unui 

raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

Prestatorul va informa de urgență beneficiarul de orice eveniment sau circumstanțe ce 

împiedică execuția la timp și eficiența sarcinilor sale. 

2.3 Obligațiile prestatorului 

 

Prestatorul are obligația de a realiza activitățile din prezentul contract cu respectarea 

următoarelor etape: 

 Prestatorul are obligația de a elabora proiectul pentru amenajarea centrului civic din Campusul 

„Tudor Vladimirescu” din Iași, conform specificațiilor din Caietul de sarcini și a ofertei tehnice 

și economice asumate de către acesta. 
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 Prestatorul are obligația de a întocmi studiile de specialitate (studii topografice, măsurători 

batimetrice, studii geotehnice/hidrogeologice/geofizice (după caz), studii hidrologice sau alte 

studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției),  cu respectarea integrală a 

cerințelor din Caietul de sarcini. 

Ofertantul va susține documentațiile tehnico-economice în ședințele de prezentare a 

proiectelor de investiții susținute în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași de către 

conducerea instituției de învățământ superior. Aprobarea documentațiilor tehnico-economice se 

face în conformitate cu Legea nr. 500/2002 actualizată. 

2.4 Responsabilități specifice ale Contractantului raportate la Livrabile care 

trebuie elaborate/obținute de către acesta 

Prestatorul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru 

obținerea rezultatelor stabilite în cadrul acestui caiet de sarcini. 

Contractantul va transmite către Beneficiar varianta finală a documentației elaborate atât în 

format electronic semnată, cât și în original.  

Contractantul înțelege și, prin depunerea Ofertei în cadrul prezentei proceduri de atribuire, își 

exprimă acordul ca documentațiile elaborate de acesta să poată fi puse la dispoziția terților 

(autorități competente, terți interesați, etc.) de către Beneficiar, fără ca acesta din urmă să îi 

solicite Contractantului acordul/acceptul în acest sens. 

Ofertantul va înainta către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași livrabilele 

redactate în limba română, atât pe hârtie, cât și în format electronic PDF și editabil(*.doc și *.dwg). 

Livrabilele cât și toate documentele relevante ale contractului vor deveni ulterior proprietatea 

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Prestatorul își asumă renunțarea la dreptul de 

proprietate intelectuală a documentației realizate în favoare beneficiarului. 

3 IPOTEZE SI RISCURI 

Au fost identificate și analizate ipotezele, precum și riscurile care ar putea afecta 

implementarea cu succes a Investiției.  

3.1 Ipoteze 

Derularea activităților de proiectare va fi realizata în baza următoarele ipoteze: 

 Respectarea cadrului instituțional legal; 

 Elaborarea proiectului este corelată cu obiectivele europene, naționale, regionale și 

județene pe termen scurt, mediu și lung cu privire la funcționarea spațiilor verzi și a spațiilor 

de petrecere a timpului liber în aer liber; 

 Actualele structuri instituționale în funcție de responsabilitățile specifice ale acestora sunt 

menținute în vederea implementării corespunzătoare a activităților proiectului; 

 Nu se admit întârzieri în începerea prestării activităților și în derularea acestora, în 

conformitate cu graficul de prestare; 

 Buna cooperare între toate Părțile implicate: Beneficiar, Prestatori, Autorități competente, 

precum  si orice alte parți implicate; 



 
Direcția Servicii Studențești 
Caiet de sarcini pentru servicii de proiectare 
Proiect: „Servicii de proiectare tehnică specializată pentru amenajarea unui centru civic în Campusul Tudor Vladimirescu – 
zona căminelor T5-T6 și T9-T11)” 

Pag. 8 din 32 
 
 
 

 

 Datele și documentațiile relevante și aflate la dispoziția Beneficiarului pentru realizarea 

Activităților vor fi puse la dispoziția Contractanților după semnarea Contractelor 

 Obținerea rezultatelor așteptate la finalizarea acestor proiecte vor depinde nu doar de 

factori interni, aflați sub controlul echipei de management a Investiției, ci și de un număr de 

factori externi, a căror influență trebuie anticipată pentru a minimiza riscurile care ar putea 

apărea pe parcursul fazei de implementare. Deși factorii externi nu se află sub controlul 

echipei de management a proiectului, o bună cunoaștere a naturii lor, precum și a 

condițiilor de apariție a acestora se va dovedi o condiție sine qua non pentru a putea 

menține sub control riscurile asociate lor.  

3.2 Riscuri 

Au fost identificate și analizate ipotezele, precum și riscurile care ar putea afecta 

implementarea cu succes a Investiției.  

Procedura de management al riscurilor face parte integrantă din strategia de management a 

Investiției. Pe parcursul derulării, vor exista întâlniri cu rolul evaluării riscurilor posibile, respectiv a 

procesului de minimizare a acestora, în care vor fi implicați toți cei cu responsabilitate decizională 

sau de execuție (membrii echipei de experți, membrii echipei de management, personalul 

autorității contractante direct implicat în proiect). În cadrul întâlnirilor echipei vor fi discutate 

aspecte privind monitorizarea și prevenția riscurilor, cu rolul evaluării incidenței și impactului 

acestora și emiterea de măsuri corective sau preventive. 

Principalele riscuri asociate acestui contract de servicii sunt următoarele: 

 Eventuale modificări/schimbări ale cadrului instituțional și legislativ care pot afecta 

implementarea; 

 Resurse umane insuficiente atât la nivelul Beneficiarului cât și la nivelul Prestatorilor 

 Solicitări suplimentare din partea autorităților competente, care pot genera blocaje; 

 Condiții meteorologice nefavorabile prestării activităților și/sau situații neprevăzute care pot 

împiedica prestarea activităților conform planificării inițiale; 

 Incapacitatea furnizorilor de a livra materiale, echipamente și dotări în timp util pentru 

respectarea termenelor asumate. 

 Cooperare cu potențiale dificultăți între factorii implicați, având în vedere numărul mare de 

instituții implicate, atât la nivel central, cât și local; 

 Întârzieri în procesul de atribuire a contractelor de servicii / lucrări ca urmare a unor 

contestații sau neprezentări; 

 Întârzieri în procesul de aprobare a indicatorilor tehnico – economici datorate dificultăților în 

obținerea avizelor și acordurilor;  

 Nerespectarea calendarului de implementare de către Prestator; 

 

Modalitatea de minimizare a riscurilor este prezentată sub formă de pereche risc – acțiune 

de minimizare. Modalitatea de minimizare a riscurilor pornește de la un management de proiect 

eficient și urmărește procesele de implementare pentru a garanta buna gestionare a riscurilor 

sintetizată în modalitatea de minimizare a riscurilor. 
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Ofertantul, în cadrul ofertei tehnice, va identifica toate riscurile asociate activității de 

proiectare și va propune un plan de management al acestora. 

4 DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DE PROIECTARE 

4.1.1 Documentație de avizare pentru beneficiar  

4.1.1.1 Cadrul general 

Prestatorul va respecta concluziile și recomandările beneficiarului, va analiza situația 

existentă și va propune măsurile necesare în vederea îmbunătățirii condițiilor de funcționare în 

siguranță a spațiului dintre căminele T5-T6 și T9-T11, împreună cu îmbunătățirile necesare pentru 

a permite activitățile detaliate în prezentul caiet de sarcini. Prestatorul are obligația de a propune 

măsurile necesare pentru amenajarea spațiului de aproximativ 6.000 mp aflat în proprietatea 

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. 

În privința caracteristicilor generale urmărite, centrul civic va fi: 

• „Centrul Civic Tudor” se va dezvolta central, în spațiul dintre căminele amintite, și va avea 

rol polarizator pentru studenți și pentru turiștilor/vizitatorilor; 

• Activitățile majore ce vor trebui acomodate de acest spațiu nou amenajat sunt pentru: 

deschiderea anului universitar și festivaluri de muzică, alte potențiale evenimente de caută să 

adune un număr mare de participanți, activități de petrecere a timpului liber, activități educaționale 

(studiu), atât individual, dar și în grupuri restrânse. Astfel, amenajarea va avea în vedere, pe lângă 

elementul central, care va permite desfășurarea de evenimente cu un număr mare de participanți, 

și organizarea de activități studențești mai restrânse, care pot avea loc inclusiv în același timp cu 

activități de petrecere a timpului liber sau de studiu individual; 

• Spațiul va include subzone pentru diverse activități: sport, muzică, relaxare, petreceri, 

expoziții de artă, prezentări de modă etc.; 

• Dezvoltarea conceptului va avea la baza termenul de incluziune a utilizatorului direct – 

studentul; 

• Proiectul va trebui să păstreze și utilizeze în proporție cât mai mare spațiul construit 

existent; 

• Infrastructura existentă va trebui să fie integrată, la fel și arborii și arbuștii din zonă; 

aceștia vor dicta gradul de intervenție asupra spațiului alocat, dorindu-se ca elementul ecologic să 

fie unul important, iar natura să fie integrată în noul spațiu civic; 

 

 

 

Elemente care trebuie avute în vedere în cadrul proiectării (stadii de proiectare): 

 

1. Etapa Preliminară (stabilirea liniilor mari urmărite în cadrul proiectului) 

2. Etapa Pregătitoare (colectarea de date relevante) 

3. Etapa Concept 

4. Etapa Proiect Definitiv 
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5. Etapa Proiect Pentru Evaluare/Ofertare 

6. Etapa Proiect Pentru Execuție 

7. Etapa de Consultanță la selecția de oferte pentru realizarea lucrărilor de construcție 

8. Etapa de Asistență la Execuție 

 

În cadrul etapelor amintite anterior, se vor realiza (în funcție de necesitatea pentru fiecare 

etapă) schițe de intenție și analiză a sitului, poziționarea viitoarelor construcții, vor fi contactați 

colaboratori pentru obținerea de oferte preliminarii pentru studii de specialitate necesare. De 

asemenea, în cazul realizării conceptului, vor fi realizate propuneri preliminarii care vor fi discutate 

și asupra cărora se poate interveni pentru a realiza toate cererile din partea beneficiarului. În 

această etapă se va realiza și  configurația funcțională, aspectul exterior, precum și anumite detalii 

de echipare sau finisare considerate foarte importante în dezvoltarea ulterioară a proiectului. 

Scopul etapei este de a configura construcția din punct de vedere funcțional și estetic 

În realizarea proiectului se vor avea în vedere: 

• Planimetrii ale spațiului (dacă este cazul) 

• elevațiile și arhitectura exterioara astfel încât să respecte cerința setată în tema de 

proiectare 

• Schițe de intenție  

• calcul preliminar al investiției 

• se vor lua in considerare utilitățile, structura și alte elemente tehnice. 

• Se vor zona construcțiile anexe, se vor dimensiona pentru a fi în parametrii descriși 

• Se va da o formă finală soluțiilor pentru toate componentele obiectivului de investiție.  

• Vor fi calculate și prezentate soluțiile pentru structura de rezistență, instalațiile de toate 

tipurile, fațada clădirii (dacă este cazul), asigurarea siguranței în exploatare, asigurarea siguranței 

în caz de incendiu etc.  

• se vor stabili toate componentele construcției și de a le valida de către toți cei implicați în 

procesul de proiectare (client/beneficiar, echipa de proiectare, colectivul tehnic de specialitate, 

autorități, după caz, verificatori etc.). 

• Se va face pre-coordonarea proiectelor de specialitate. 

• Arhitectul va prelua planurile, va evalua compatibilitatea dintre diferitele sisteme propuse 

și elementele de structură de rezistență și le va armoniza/integra în soluția de arhitectură. 

• Se va avea în vedere ca neconcordanțele majore dintre proiectele de specialitate și cel de 

arhitectură să fie rezolvate, alături de corecții minore, dacă este cazul. 

• Proiectul schematic va putea fi considerat finalizat doar în cazul îndeplinirii condițiilor de 

mai sus. Arhitectul, de comun acord cu beneficiarul, decide momentul în care materialul rezultat 

satisface cerințele legale și contractuale corespondente etapei de execuție și poate fi prezentat 

clientului și dacă se poate avansa cu proiectul la etapa următoare. 

• Arhitectul va elabora toate părțile scrise și desenate necesare, stabilite prin lege și 

contract în format specific, pe de-o parte în vederea obținerii, din partea potențialilor executanți, a 

ofertelor conținând prețul de realizare a obiectivului de investiție, iar pe de-altă parte, în vederea 

executării lucrărilor. 
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• Proiectul va include memorii tehnice, caiete de sarcini, detalii de execuție, fișe tehnice, 

liste de cantități. Este acceptat că arhitectul va furniza informații suplimentare necesare realizării 

lucrărilor și în cadrul proiectului de execuție. 

• Proiectul pentru evaluare/ofertare va fi suficient de detaliat de către arhitect, astfel încât 

prețul ofertat pentru executarea lucrărilor să rămână ferm pe toată durata acestora (cu excepția 

eventualelor modificări de temă ulterioare sau a lucrărilor neprevăzute cauzate de terțe părți sau 

de motive imprevizibile). 

• Se vor revizui calculul cantităților de lucrări și materiale și costurile aferente (dacă este 

cazul). Estimarea de cost va fi finală, cu o marjă maximă de eroare acceptabilă de ±10%, și va 

putea fi folosită drept referință în cadrul procesului de departajare a ofertelor pentru executarea 

lucrărilor. 

• se va avea în vedere clarificarea elementelor de detaliu sau modalitatea de execuție a 

acestora (dacă este cazul). Proiectul pentru execuție nu trebuie să schimbe sub nicio formă 

proiectul pentru evaluare/ofertare, și nici bugetul aprobat sau planificarea desfășurării în timp a 

lucrărilor. 

• Arhitectul va elabora, în completarea documentației tehnice pentru evaluare/ ofertare, 

toate detaliile necesare pentru soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte 

asemenea operațiuni privind părțile/elementele de construcție ori de instalații aferente acestora, în 

vederea executării lucrărilor de construcții. 

• Este acceptat că, suplimentar față de proiectul pentru execuție, pe parcursul executării 

lucrărilor, se vor lua decizii cu privire la: mostre de material, fișe tehnice, proiecte de fabricație etc. 

• Detaliile cuprinse în proiectul pentru execuție nu pot schimba prețul convenit cu 

executantul lucrării. Parte din proiectul pentru execuție va fi reprezentată de documentația pe baza 

căreia a fost realizată evaluarea/selecția ofertelor de preț pentru realizarea lucrărilor. 

• Se va avea în vedere alegerea celei mai bune oferte de execuție a lucrărilor din punctul 

de vedere al raportului calitate/timp/preț, etapă în care este implicat proiectantul. 

• La definitivarea executantului (a celui care realizează lucrarea propriu-zisă), se va avea în 

vedere organizarea documentației de licitație/ofertare; 

• Se va avea în vedere recomandarea ofertei potrivite pentru realizarea lucrării; 

• se va avea în vedere asistența pe parcursul execuției (atribuțiile și competențele ce îi 

revin arhitectului potrivit legii, din punctul de vedere al proiectării și al consultanței) în vederea 

realizării lucrărilor în timpul, la prețul și parametrii de calitate stabiliți prin proiect; 

 

• Conform prevederilor legale, la fazele de execuție determinante ale lucrării (stabilite prin 

proiect, convenite contractual și anterior începerii construcției), arhitectul va participa la verificarea 

lucrărilor, pe șantier. Vizitele se vor concentra pe obiectul fiecărei faze determinante și al 

protocoalelor de validare a acesteia și nu pot fi considerate vizite de verificare prin sondaj. 

Beneficiarul mai poate contracta ulterior dacă va fi cazul și servicii de specialitate (ce nu 

sunt cuprinse în prezentul contract) cum ar fi: 

• Consultanța de specialitate din faza precontractuală; 

• Verificarea tehnică a proiectului; 

• Expertiza tehnică; 
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• Studiile privind terenul (geotehnic, ridicarea topo); 

• Studiile de specialitate (de impact asupra mediului, de inserție în situri protejate și privind 

monumentele istorice); 

• Management de șantier și consultanta telefonica (ca formă de supraveghere profesională, 

permanentă sau periodică, a executării lucrărilor de construire); 

 

4.1.1.2   Colectarea și analizarea datelor 

Prestatorul este responsabil pentru identificarea și obținerea tuturor datelor necesare 

întocmirii documentațiilor având la dispoziție datele care au stat la baza documentațiilor existente. 

Datele suplimentare care îi sunt necesare le va solicita și obține de la instituțiile de profil.  

Prestatorul este responsabil de acuratețea datelor furnizate Autorității Contractante. 

Prestatorul va analiza toate datele și din perspectiva schimbărilor climatice. 

4.1.1.3 Studii de teren 

Beneficiarul va pune la dispoziția executantului studii existente ce au fost realizate în trecut. 

4.1.1.4 Analiza opțiunilor 

Opțiunile trebuie să rezulte din combinarea diferitelor acțiuni.  

Opțiunile trebuie să conducă la o serie de alternative și nu doar variații tehnologice pentru 

aceeași abordare și trebuie să atingă același scop. 

Alternativele pot fi incluse în vederea eliminării sau reducerii impactului asupra mediului 

sau pentru îmbunătățirea performanțelor estetice sau de utilizare ale clădirilor care fac obiectul 

acestui proiect. 

4.1.1.4.1 Cerințe obligatorii la elaborarea analizei opțiunilor 

 

 Proiectele vor include o analiză comparativă a beneficiilor și impactului alternativelor 

fezabile la soluția propusă.  

 Proiectele vor include lucrările de compartimentare a spațiului și eventualele soluții de 

utilizare a spațiului de către un grup mare de persoane pentru evenimentele de amploare 

care vor fi organizate în acest spațiu; 

 Pentru fiecare opțiune se va analiza impactul asupra mediului, cumulat cu alte proiecte din 

campusul studențesc. 

 Se va prezenta, în mod obligatoriu, opțiunea de dezafectare a lucrării existente, propunând 

în compensare alte lucrări necesare pentru obținerea obiectivelor, fiind luate în considerare 

avantajele și dezavantajele. 

 În cadrul analizei de opțiuni la nivel de proiect, pentru opțiunea selectată, se va demonstra 

că au fost luate în considerare opțiuni alternative care sunt superioare din punct de vedere 

al protecției mediului, precum și pentru atingerea, în cel mai scurt timp, al obiectivelor 

propuse, luându-se în considerare raportul cost-beneficiu.  

4.1.1.4.2 Analiza opțiunilor studiate 

Fiecare dintre opțiunile studiate vor fi analizate luând în considerare următoarele aspecte: 
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a. Fezabilitatea tehnică: 

Se va demonstra faptul că opțiunea selectată este viabilă din punct de vedere tehnic. 

b.  Adaptabilitatea 

Opțiunea propusă va ține seama de anumite elemente adaptabile astfel încât să se țină 

cont de schimbări în ceea ce privește mobilarea spațiilor, luându-se în considerare că destinația 

acestor spații este de petrecere a timpului liber, studiu și de desfășurare a unor evenimente ample, 

atât educaționale, cât și de entertainment. 

c. Proiectarea pentru situația de depășire 

Se va descrie cum va fi gestionat riscul rezidual asociat depășirii standardului de proiectare 

sau eșecul măsurilor existente sau propuse. În această secțiune se vor aborda următoarele 

aspecte: 

 Riscurile în caz de incendiu 

 Intervenții de urgență și de redresare în cazul situațiilor de urgență posibile, conform 

spațiului geografic  

 Riscurile în caz de cutremur 

d. Aspecte de mediu 

Se va demonstra că propunerea de proiect este fezabilă în condițiile măsurilor de 

prevenire, atenuare și compensatorii propuse, așa cum sunt acestea definite în decizia (deciziile) 

emise de către autoritățile competente.  

e. Lucrările curente de întreținere și cerințele de exploatare  

Se vor descrie activitățile de întreținere și de exploatare necesare pentru a menține 

standardul de protecție pe toată durata de viață a proiectului. Se vor include reabilitările necesare 

structurilor existente sau propuse. 

4.1.1.5 Costurile investițiilor 

 Devizul General și Devizele pe obiect. 

 Se vor delimita obiectele. În cazul în care proiectul este mixt se vor delimita obiectele în 

funcție de tipul lucrărilor: lucrări noi și reabilitări lucrări existente 

 Se vor întocmi Devize pe obiect, pentru toate capitolele de C+M (construcții montaj) în 

baza evaluărilor cantităților de lucrări ce vor fi executate. 

 Se vor delimita obiectele. În cazul in care proiectul este mixt se vor delimita obiectele in 

funcție de tipul lucrărilor. 

 Valorile ofertate pentru serviciile proiectare și asistență tehnica se vor înscrie conform 

ofertelor financiare, neactualizate 

 Se vor intocmi Liste de echipamente si utilaje tehnologice cu montaj 

 Se vor intocmi Liste de dotari 

4.1.1.6 Analiza Cost – beneficiu 

In conformitate cu Regulamentul CE 1083/2008, Art. 40 si cu HG 28/2008, analizele cost-

beneficiu vor avea următoarea structura: 

- Identificarea investiției și definirea obiectivelor 

- Analiza Opțiunilor 
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- Analiza Financiară 

- Analiza Economică 

4.1.2 Documentații necesare pentru obținere a avizelor 

Taxele aferente eliberării avizelor, acordurilor si autorizațiilor (daca va fi cazul) vor fi 

suportate de Beneficiarul proiectului. 

4.1.3 Etapa de evaluare inițială 

4.1.3.1 Notificare privind intenția de realizare a proiectului 

4.1.3.2 Memoriul de prezentare 

Memoriul de prezentare se va întocmi conform modelului din anexa nr. 5.E al Legii nr. 

292/2018, și se regăsește în Anexa nr. 5 al prezentului Caiet de sarcini (dacă este cazul). 

5 LOGISTICĂ ȘI PLANIFICARE 

5.1 Locația 

Activitatea Prestatorului se va desfășura la sediul acestuia.  

Pentru activitatea de colectare/prelucrare a datelor, Prestatorul va face toate diligențele 

necesare pentru obținerea accesului la documentațiile și datele existente, cu sprijinul 

Beneficiarului. În cazul în care sunt necesare alte studii și documentații, decât cele existente la 

beneficiar, contravaloarea acestora va fi suportata de către Beneficiar. 

6 CERINȚE DE PERSONAL 

6.1 Personal 

 

Prestatorul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al pregătirii și al alocării de 

ore de lucru), ca și echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților 

stipulate în contract și pentru realizarea obiectivelor generale și specifice ale proiectului din punct 

de vedere al termenelor, costurilor și calității. Personalul implicat în implementarea proiectului 

trebuie să fie independent și în afara oricăror conflicte de interese, față de responsabilitățile 

acordate.  

 Prestatorul este liber să propună echipa pe care o consideră adecvată pentru efectuarea 

serviciilor solicitate, în afara posturilor „cheie" necesare în elaborarea unui astfel de proiect: 

De asemenea, va avea obligația să asigure specialiști pentru (dacă este cazul):  

 structuri de rezistență 

 instalații exterioare 

 instalații de iluminat exterior 

 instalații de irigații 

 tehnologia plantelor 

 sistematizare verticală 
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Ca regulă generală, membrii echipei desemnate de către Prestator trebuie să cunoască limba 

romană. În cazul în care din echipă propusă fac parte specialiști și/sau experți din afară granițelor 

țării, Prestatorul va include în echipă sa traducători interpreți. 

Prestatorul trebuie să fie familiarizat și să respecte legislația românească și europeană în 

domeniu. 

În executarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile 

necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experților implicați în proiect. 

Experții implicați în derularea activităților incluse în contract au obligația de a respecta 

cerințele comunicate de către Autoritatea Contractanta, inclusiv cu privire la perioadele maxime de 

realizare a acestor activități. Orice întârziere imputabila Prestatorului dă dreptul Autorității 

Contractante de a aplica penalități. 

Durata timpului de lucru al experților care lucrează în cadrul acestui contract va fi în funcție de 

cerințele contractului și va respecta prevederile relevante ale legislației muncii din România. 

Prestatorul nu va face nici un fel de schimbări în echipa de experți „cheie” agreată de 

Autoritatea contractantă fără aprobarea prealabilă, în scris, a acestuia. Prestatorul va propune, din 

proprie inițiativă, înlocuirea unui expert/specialist: 

a) -în cazul decesului acestuia; 

 -în cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu 

este înlocuit, pune în pericol derularea activităților și atingerea obiectivelor acestui 

contract; 

 -în cazul în care nu își îndeplinește obligațiile cu profesionalismul, eficiența, 

promptitudinea și diligența cuvenite angajamentului asumat. 

 -în orice altă situație în care înlocuirea acestuia este necesară, din motive neimputabile 

Prestatorului (ex: demisia etc.). 

Pe parcursul execuției contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scris 

și justificat, înlocuirea unui expert/specialist: 

a) în cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu 

este înlocuit, pune în pericol derularea activităților și atingerea obiectivelor acestui contract, 

iar prestatorul nu solicită înlocuirea din proprie inițiativă; 

b) în cazul în care expertul/specialistul respectiv nu își îndeplinește obligațiile cu 

profesionalismul, eficiența, promptitudinea și diligența cuvenite angajamentului asumat. 

În toate cazurile în care înlocuirea unui expert/specialist este necesară, Prestatorul are 

obligația de a propune achizitorului spre aprobare, ca înlocuitor, un altul care îndeplinește aceleași 

criterii de experiență profesionala ca cel înlocuit, în termen de maxim 5 zile de la apariția situației 

care impune înlocuirea respectiva. Expertul/specialistul cheie înlocuitor își va începe activitatea 

după verificarea documentelor care atestă pregătirea similară cu cea a expertului cheie din ofertă, 

și aprobarea de către Autoritatea contractantă. 
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Costurile legate de înlocuirea unui expert/specialist cad exclusiv în sarcina Prestatorului. 

Experții secundari vor fi nominalizați după semnarea contractului. 

 

Personal auxiliar și rezerve 

Prestatorul va asigura și personalul auxiliar (personal administrativ, secretare, interpreți, șoferi, 

etc) necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor ce îi revin prin acest contract. 

Costurile personalului auxiliar trebuie să fie incluse în onorariile experților/specialiștilor. 

Trebuie subliniat că personalul auxiliar și cel care va asigura suportul (astfel cum aceste 

facilități sunt descrise în ofertă) nu poate fi utilizat în cadrul contractului (ca experți/specialiști), în 

afara cazului în care renunță la activitatea inițială (auxiliar/backstopping), fiind înlocuit. Aceste 

două tipuri de activități vor fi menținute separat, în scopul evitării dublei bugetări a acestor 

persoane pe contract. 

6.2 Facilități ce vor fi furnizate de către Prestator 

Prestatorul își va dota personalul cu toate echipamentele necesare pentru buna desfășurare 

a proiectului (inclusiv -dar nu numai- computere, imprimante și copiatoare). 

Prestatorul va acoperi costurile de funcționare și întreținere a biroului din onorariul său. 

Prestatorul  trebuie să se asigure că experții/specialiștii primesc asistența și dotările 

adecvate pentru a-și putea îndeplini în mod corespunzător sarcinile ce le revin conform 

contractului.    

Prestatorul va răspunde integral de cazarea personalului, pe toată durata desfășurării 

serviciilor.  

Transferul fondurilor cu titlu de remunerație salarială trebuie să fie făcut regulat și să se 

respecte datele convenite în acest sens. De asemenea, Prestatorul va asigura faptul că sunt 

disponibile destule resurse financiare pentru a sprijini experții în organizarea și implementarea 

activităților prevăzute în proiect. 

În situația în care Prestatorul este un consorțiu, aranjamentele trebuie să permită o maximă 

flexibilitate în implementarea proiectului. 

6.3 Costurile asociate 

Bugetul trebuie să acopere toate costurile asociate realizării activităților prevăzute în cadrul 

prezentului contract, inclusiv: 

- Costurile privind cazarea și transportul în teren a personalului implicat, după caz (dacă se 

consideră necesar), costurile privind asigurarea unui punct de lucru suplimentar în vecinătatea 

locației; 

- Costurile de editare, tipărire, traducere, legătorie pentru documentațiile, rapoartele și alte 

documente ce vor fi produse în cadrul contractului; 

- taxe, comisioane, onorarii experți, închiriere spațiu, etc.; 

- participare la întâlnirile de lucru, ședințele de susținere și avizare, precum și la ședințele de 

comandament din perioada de execuție a lucrărilor; 
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7 LIVRABILE 

 

Nr. 

crt. 

LIVRABIL Nr. exemplare 

1 Proiect de arhitectura însoțit de randări și 

detalii de execuție + alte proiecte de 

specialități: rezistență structură, instalații 

electrice  

2 exemplare hartie + Electronic 

2 Alte studii necesare la proiectare 2 exemplare hartie + Electronic 

8 BUGETUL DETALIAT  

Nr. 
crt. 

LIVRABIL  

VALOARE TOTALA OFERTA 
 Servicii de proiectare 

 

  din care:  

 
 

1 Arhitectura 
 

2 Alte studii necesare la proiectare 

  
 

9 MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE 

RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

9.1 Întâlniri de lucru și raportare 

În scopul monitorizării contractului Prestatorul are obligația ca, pe întreaga durată a 

Contractului, să participe la întâlnirile stabilite cu scopul monitorizării progresului fizic și valoric al 

Contractului. 

Monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, va avea 

ca date de intrare Planul de lucru al activităților acceptat de părți, așa cum este definit în Contract 

și orice alt tip de problema apărută pe parcursul derulării contractului 

Întâlnirile de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a rezultatelor 

intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau activitate din 

contract, după caz vor fi organizate la finalul fiecărei săptămâni de proiectare, la sediul Direcției 

Servicii Studențești. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice.  

Convocarea părților implicate în contract va fi realizată de către reprezentanți ai Direcției Servicii 

Studențești/Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, și va fi comunicată în termen de 

minimum 24 de ore înainte de termenul întâlnirii. 

Pe parcursul derulării Contractului, Prestatorul este obligat să întocmească: 
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- Raport de începere a activității 

- Rapoarte de progres 

- Raport final 

Prestatorul va  elabora la semnarea Contractului un Raport de începere a activității care 

trebuie să includă cel puțin: 

1. Planul de lucru al activităților inclus în Propunerea Tehnică actualizată, pornind de la data 

de semnare a Contractului, cu respectarea duratei activităților și a punctelor de reper/jaloanelor, și 

adaptat la contextul efectiv al derulării Contractului (sărbători libere legale etc.) 

2. Propunerea actualizată privind conținutul, nivelul de detaliere, accesul și distribuirea 

informațiilor incluse în rapoartele de progres  

3.  Structura echipei propusă pentru derularea contractului 

Din momentul acceptării acestuia de către Autoritatea Contractantă, Planul de lucru al 

activităților devine Plan de lucru al activităților acceptat și reprezintă referința și data de intrare 

pentru toate rapoartele de progres și pentru Raportul de terminare a Contractului. Planul de lucru 

al activităților acceptat este întotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de lucru al 

activităților acceptat de către Autoritatea Contractantă. Ultimul Plan de lucru al activităților acceptat 

înlocuiește planurile anterioare. 

Cel puțin următoarele aspecte trebuie incluse în Raportul de progres:  

1) Stadiul activităților utilizând ca referință Planul de lucru acceptat, prin prezentarea: 

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activităților perioadei precedente, și a 

aspectelor relevante pentru fiecare disciplină aferentă obiectivului de investiții (ex. arhitectură, 

structură, instalații electrice etc). 

b) progresul în cadrul Contractului pe activități majore indicând procentul din totalul activităților 

planificat, procentul real executat și procentul planificat atât pentru perioada următoare de 

raportare, cât și cumulat până în momentul realizării raportării. Obiectele vizate pentru realizarea 

raportării evoluției generale a activităților în cadrul Contractului includ, dar fără a se limita la etapa 

din elaborarea documentațiilor tehnico-economice, disciplină și / sau sub Contractant și terț, în 

funcție de conținutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit Prestator și pe baza conținutului și 

nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru conținutul Raportului de Progres de către 

părțile Contractului  

c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformități, respingeri și revizuire termene 

de predare) 

 

2) Situatia îndeplinirii punctelor de reper/jaloanelor: 

a) o listă a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada următoare de raportare. Lista 

cuprinde datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale și cele preconizate  

b) stadiul actual al jaloanelor/punctelor de reper planificate pentru perioada de raportare și 

explicațiile privind abaterile și acțiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/ jaloanele 

care nu au fost finalizate în perioada de raportare rămân în listă până la finalizare 

c) acțiunile corective planificate sau recomandate și stadiul la care se află acțiunile corective 

identificate anterior 
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După finalizarea activităților din contract, Prestatorul va prezenta Achizitorului un Raport 

final al contractului 

Toate rapoartele vor fi prezentate în format  A4. Graficele și diagramele din rapoarte vor fi 

prezentate în format A3 sau A4 maximum și tipărite pe o singură față a hârtiei. Originea fișierelor 

trebuie să fie clar identificată în antet sau în subsolul paginilor. 

Toate rapoartele trebuie să conțină o pagină de titlu cu următoarele informații: numele 

proiectului, codul sau numărul de referință, titlul raportului, data întocmirii și perioada de raportare 

și numele și adresa Ofertantului. 

 

9.2 Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării 

Contractului, ca urmare a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor 

dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 

Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea 

Contractantă termen de două (două) zile lucrătoare. 

Notificarea va conține informații detaliate asupra motivelor și a impactului acestei schimbări 

asupra Graficului activităților ce urmează a fi prestate în cadrul contractului, a costurilor, precum și 

a altor elemente ce pot avea impact.  

Achizitorul va analiza cererile de schimbare/modificare, iar în cazul în care va identifica 

necesitatea unei schimbări, va notifica Contractantul în termen de 2 (două) zile lucrătoare. 

Achizitorul și Prestatorul își vor transmite reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine 

conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații  care ar 

putea: 

 să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor și a activităților de pe drumul critic, 

generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract, 

 să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat  

 să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice  

10 TRANSMITEREA / APROBAREA  PLĂȚILOR 

Fiecare plată se va face numai în baza aprobării de către autoritatea contractantă a 

documentelor justificative prezentate (rapoarte, avize, documentații, procese verbale, orice alt 

document justificativ relevant). 

Plata finală se va realiza după raportul final de activitate.     

 

Decontarea se va face în următoarele condiții: 

 100% din valoarea contractului se va plăti după avizarea a documentației la Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași  

Proiectantul își asumă asigurarea asistenței tehnice pentru executarea lucrărilor fără costuri 

suplimentare. 
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11 CERINȚELE  AUTORITĂȚII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA 

PROPUNERII  TEHNICE 

Propunerea tehnică va conține toate informațiile și dovezile pe care ofertantul le consideră 

necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie să convingă autoritatea contractantă 

ca în caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum și de experiența necesară 

pentru a îndeplini contractul aferent prezentei achiziții publice. 

Propunerea tehnică se întocmește astfel încât, în procesul de evaluare, informațiile 

cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice.  

Operatorii economici vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut 

cont de obligațiile relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă. 

La elaborarea ofertei operatorii economici au obligația de a respecta condițiile de muncă și 

protecția muncii care sunt la nivel național, conform Legii nr. 319/2006 privind protecția și 

securitatea muncii, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție 

publică. 

Se vor furniza orice alte informații considerate semnificative pentru evaluarea 

corespunzătoare a propunerii tehnice.  

Cazarea, masa, transportul, chiriile și alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul și se vor 

include în prețul ofertei. 

Ofertantul va include în propunerea tehnică condițiile contractuale, semnate pentru 

acceptarea clauzelor contractuale și, după caz, formularea de amendamente. În perioada 

solicitărilor de clarificări cu privire la documentația de atribuire, potențialii ofertanți pot adresa 

autorității contractante solicitări de clarificări/formulări de amendamente cu privire la clauzele 

contractuale, astfel încât, dacă aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele să fie aduse la 

cunoștința tuturor operatorilor economici interesați, înainte de data limită de depunere a ofertelor.  

Toate datele furnizate în oferta tehnică reprezintă angajamente ferme, nerespectarea 

acestor angajamente pe parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la 

reziliere și/sau penalități. 

Prezentarea propunerii tehnice trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței 

propunerii tehnice cu specificațiile prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică se va 

întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită 

identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în oferta cu specificațiile tehnice din 

caietul de sarcini și alte prevederi legislative în vigoare. 

Ofertantul are obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei. Oferta va conține în mod 

obligatoriu un opis al documentelor care se depun. 

În completarea celor de mai sus, Propunerea Tehnică va prezenta în mod detaliat 

următoarele informații, fără a se limita la acestea: 

11.1 Organizare și metodologia de implementare și planificare a 

activităților/resurselor 

Demonstrarea unei abordări și metodologii adecvate de implementare a contractului, precum 

și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților. Ofertantul va demonstra familiaritatea 

și experiența în utilizarea de instrumente uzuale de planificare a activităților și a resurselor alocate.  
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Activitățile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la capitolul aferent din 

planul de lucru și trebuie reflectate în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate 

și la nivel de pachet de activități. 

11.1.1 Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului 

În această secțiune trebuie prezentat modul în care ofertantul înțelege contextul proiectului 

și care este abordarea pe care o consideră adecvată pentru finalizarea contractului, la termenele 

stabilite și cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de sarcini, precum și a cerințelor legale în 

vigoare.  

Se va urmări ca abordarea propusă să se bazeze în cât mai mare măsură pe o serie de 

metodologii, metode și/sau instrumente (eventual testate anterior), a căror descriere detaliată să 

demonstreze o foarte bună întelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în 

caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate. 

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta cel puțin următoarele informații: 

a) Prevederi legale în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi 

atribuit, ce pot avea incidență asupra derulării/implementării acestuia Standarde și principii 

de proiectare 

i. Legislația relevantă ce va fi avută în vedere la îndeplinirea obligațiilor 

contractuale 

ii. Standarde de proiectare 

iii. Criterii și principii tehnice avute în vedere la stabilirea lucrărilor propuse pentru 

asigurarea exigențelor de calitate 

b) Identificarea și managementul riscurilor 

c) Abordarea tehnică 

i. Ofertantul va descrie modalitatea de abordare a activităților ce corespund 

rezultatului final al contractului și a rezultatelor intermediare aferente, în 

raport cu serviciile și responsabilitățile stabilite prin caietul de sarcini. 

Activitățile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la 

capitolul aferent din planul de lucru și trebuie reflectate în propunerea 

financiară sub aspect valoric la nivel de activitate și la nivel de pachet de 

activități. 

ii. Ofertantul va descrie metodologia de realizare a tuturor activităților ce fac 

obiectul acestei proceduri 

iii. Ofertantul va descrie soluțiile tehnice propuse pentru îndeplinirea 

obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini. 

iv. Ofertantul va descrie modul în care, prin soluțiile proiectate, vor fi respectate 

normele ecologice sau modul în care sunt preferate și încurajate practici 

ecologice și de prezervare a mediului înconjurător 

v. Se vor descrie procedurile care reglementează activitatea privind sănătatea 

și securitatea ocupațională pe durata procesului de proiectare,  precum și 

modul în care Ofertantul se va asigura că proiectarea este realizată astfel 

încât să se reduca riscurile pentru sănătate, securitate si mediu,  

vi. Asigurarea calității : 
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 Ofertantul va descrie modalitatea de asigurare sistemul calității în 

activitatea de proiectare, precum și Planul de calitate ce va  include 

responsabilitățile  pentru elaborarea, verificarea si controlul 

proiectarii, legatura intre activitatile de proiectare, și etapele in care 

documentatia de proiectare va fi prezentata 

 Se va descrie echipamentul software și hardware ce va fi utilizat 

pentru proiectare, modul de utilizare al acestora 

 Se va descrie sistemul de păstrare/arhivare a documentelor 

11.1.2 Planul de lucru 

 

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta cel puțin următoarele informații: 

– denumirea și durata activităților și pachetelor de activități din cadrul contractului, așa cum sunt 

acestea prezentate la capitolul "Metodologie"; 

– succesiunea și inter-relaționarea acestor activități;– punctele-cheie de control - "jaloanele" 

proiectului. Planul de lucru propus trebuie să fie: 

1. conform cu abordarea și metodologia propusă; 

2. să demonstreze: 

– înțelegerea prevederilor din caietul de sarcini; 

– abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil; 

– încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea 

serviciilor în termenul specificat în caietul de sarcini; 

3. realizat utilizând un software de planificare a timpului. 

 

Se va urmări prezentarea detaliată a secvențialității activităților (Grafic tip Gantt), cu 

identificarea punctelor de reper semnificative (puncte cheie/critice) pentru implementarea 

contractului, cu încadrarea corectă în timp și cu prezentarea condiționărilor și interelaționărilor ce 

intervin (inclusiv activități/resurse subcontractate), raportat la cerințele Caietului de sarcini și la 

prevederile legale. 

11.1.3 Organizarea și personalul 

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta cel puțin următoarele informații: 

– structura echipei propuse pentru managementul contractului; 

– modul de abordare a activității de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv 

documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini; 

- modul de abordare a activității de identificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării 

contractului și măsuri de diminuare a riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini; 

– modul de abordare a activității de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, după 

caz, a riscurilor identificate în caietul de sarcini; 

– modul de abordare a activităților corespunzătoare îndeplinirii cerințelor privind sănătatea și 

securitatea în muncă, inclusiv modul în care ofertantul devenit Prestator se va asigura că pe 

parcursul executării contractului obligațiile legale referitoare la condițiile de muncă și protecția 

muncii sunt respectate (dacă este cazul); 
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– modul de abordare și gestionare a relației cu subcontractorii, în raport cu activitățile 

subcontractate (dacă este cazul); 

– evaluarea utilizării resurselor în termeni om-zile de lucru, deplasările personalului și utilizarea 

echipamentelor alocate tuturor organizațiilor (inclusiv autoritatea/entitatea contractantă) implicate 

în realizarea contractului. 

11.1.3.1 Resursele (umane și materiale) și rezultatele corespunzătoare fiecărei activități 

În această secțiune trebuie prezentat modul în care ofertantul își planifică activitățile și 

resursele umane și materiale, în așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în condițiile 

și la termenul specificat în caietul de sarcini. Se va urmări identificarea, dimensionarea și 

planificare resurselor umane (inclusiv experții secundari) și materiale alocate, precum și 

prezentarea în mod detaliat a acestora, raportat la rezultatele indicate, în corelare cu 

complexitatea fiecărei activități propuse și cu prevederile Caietului de sarcini. 

11.1.3.2 Atribuțiile membrilor echipei în realizarea activităților contractului, precum și 

distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților 

În această secțiune vor fi prezentate atribuțiile membrilor echipei în realizarea activităților 

contractului și, dacă este cazul, contribuția fiecărui membru al grupului de operatori economici 

(inclusiv subcontractanți), precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților între 

aceștia. Se va urmări demonstrarea capacității ofertantului de a asigura necesarul de personal 

calificat, pentru realizarea tuturor sarcinilor, cu prezentarea detaliată a competențelor și sarcinilor/ 

membru /etapă, precum și a modului de funcționare și interelaționare a întregii echipe (inclusiv 

organigrama cu structura echipei). 

11.2 Memoriu tehnic  

Se vor descrie detaliat lucrările preconizate a se proiecta.  

12 Vizitarea amplasamentului: 

Ofertantul, înainte de a depune oferta, va putea vizita și inspecta amplasamentul astfel încât să 

obțină toate informațiile necesare în scopul ofertării. Nu se admite nici o reclamație pentru nici o 

problemă pe care ofertantul ar fi putut-o constata înainte de depunerea ofertei.  

Vizitarea amplasamentului este recomandata. 

În cazul în care operatorii economici sunt interesați, vizitarea amplasamentului se va efectua în 

prezența reprezentantului autorității contractante, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 

Iași. 

Participanții la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegații sau documente de reprezentare 

din partea ofertantului cu semnătura acestuia.  

Ofertanții vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului. 

Tema de proiectare face parte integranta din caietul de sarcini. 
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13 CERINȚELE  AUTORITĂȚII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA 

PROPUNERII  FINANCIARE 

Propunerea financiară va fi întocmită astfel încât să acopere toate cheltuielile necesare 

elaborării documentațiilor tehnico-economice solicitate. 

Se va prezenta un formular de ofertă detaliat care va cuprinde costul defalcat pentru fiecare 

fază/ subpunct. 

Nu se acceptă costuri 0 pentru fazele/subpunctele prevăzute. 

Propunerea financiara trebuie corelata cu elementele propunerii tehnice pentru a nu conduce 

la executarea defectuasa a contractului, sau a nu constitui o abatere de la legislatia incidenta, alta 

decat cea in domeniul achizitiilor publice , sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza 

art. 137 alin 3 litera d) din H.G. nr. 395/2016. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a respinge ofertantii care nu respectă cerintele 

caietului de sarcini privind întocmirea propunerii tehnice și financiare.  

 

Oferta financiară se va întocmi respectând cerintele prevăzute în formularul prezentat în cadrul 

Anexei  - Formular de oferta – servicii de proiectare. 

 

Anexele puse la dispoziție vin cu mențiunea „dacă este cazul” pentru tipul și genul de 

contract de servicii solicitat. 

 

 

 

 

 

Director Direcția Servicii Studențești, 

Dr. ing. Bogdan BUDEANU  

 

 

 

Șef Serviciu Infrastructură Campus, 

ing. Marius-Stelian IMBREA 

 

 

Responsabil contract, 
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Anexa nr. 3 – Conținutul cadru al Memoriului de prezentare 

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare 

(- ANEXA nr. 5.E la procedură) 

I.Denumirea proiectului:  

II.Titular:  

- numele;  

- adresa poștală;  

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;  

- numele persoanelor de contact:  

-- director/manager/administrator;  

-- responsabil pentru protecția mediului.  

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:  

a)un rezumat al proiectului;  

b)justificarea necesității proiectului;  

c)valoarea investiției;  

d)perioada de implementare propusă;  

e)planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren 

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);  

f)o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, 

clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).  

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:  

- profilul și capacitățile de producție;  

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);  

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, 

produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;  

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;  

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;  

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;  

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;  

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;  

- metode folosite în construcție/demolare;  

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și 

folosire ulterioară;  

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;  

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;  

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de 

locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);  

- alte autorizații cerute pentru proiect.  

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:  

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;  

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;  
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- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;  

- metode folosite în demolare;  

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;  

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).  

V.Descrierea amplasării proiectului:  

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, 

ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;  

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, 

actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările 

ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 

privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:  

-- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente 

acestuia;  

-- politici de zonare și de folosire a terenului;  

-- arealele sensibile;  

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de 

vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970; 

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.  

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita 

informațiilor disponibile:  

(A)Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:  

a)protecția calității apelor:  

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;  

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;  

b)protecția aerului:  

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;  

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;  

c)protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:  

- sursele de zgomot și de vibrații;  

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;  

d)protecția împotriva radiațiilor:  

- sursele de radiații;  

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;  

e)protecția solului și a subsolului:  

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;  

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;  

f)protecția ecosistemelor terestre și acvatice:  

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;  



 
Direcția Servicii Studențești 
Caiet de sarcini pentru servicii de proiectare 
Proiect: „Servicii de proiectare tehnică specializată pentru amenajarea unui centru civic în Campusul Tudor Vladimirescu – 
zona căminelor T5-T6 și T9-T11)” 

Pag. 27 din 32 
 
 
 

 

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor 

protejate;  

g)protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:  

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de 

monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, 

zone de interes tradițional și altele;  

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau 

de interes public;  

h)prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în 

timpul exploatării, inclusiv eliminarea:  

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și 

naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;  

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;  

- planul de gestionare a deșeurilor;  

i)gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 

substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;  

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor 

de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.  

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.  

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:  

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor 

și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, 

solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei 

(de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, 

peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste 

elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, 

mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);  

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);  

- magnitudinea și complexitatea impactului;  

- probabilitatea impactului;  

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;  

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;  

- natura transfrontalieră a impactului.  

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor 

de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor 

prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca 

implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.  

IX.Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:  

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care 

transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a 

Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al 

poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
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controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și 

ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în 

domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 

mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 

de abrogare a anumitor directive, și altele).  

(B)Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 

proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.  

X.Lucrări necesare organizării de șantier:  

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;  

- localizarea organizării de șantier;  

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;  

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în 

timpul organizării de șantier;  

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.  

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la 

încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:  

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente 

și/sau la încetarea activității;  

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;  

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;  

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.  

XII.Anexe - piese desenate:  

1.planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării 

suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și 

altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren 

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);  

2.schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;  

3.schema-flux a gestionării deșeurilor;  

4.alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.  

XIII.Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:  

a)descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, 

precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste 

coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem 

de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele 

conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;  

b)numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  
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c)prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona 

proiectului;  

d)se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;  

e)se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală 

protejată de interes comunitar;  

f)alte informații prevăzute în legislația în vigoare.  

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi 

completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:  

1.Localizarea proiectului:  

- bazinul hidrografic;  

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;  

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.  

2.Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; 

pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimica a corpului de apă.  

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea 

excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.  

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul 

compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV. 

 

Semnătura și ștampila titularului  

....................................................  
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Anexa nr. 4 – Informații solicitate titularului proiectului pentru 

proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului 

 

1. Descrierea proiectului, care să cuprindă, în special: 

a) amplasamentul proiectului; 

b) caracteristicile fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de demolare 

necesare, precum și cerințele privind utilizarea terenurilor în cursul fazelor de construire și 

funcționare; 

c) principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului - în special, orice proces de 

producție - de exemplu, necesarul de energie și energia utilizată, natura și cantitatea materialelor 

și resursele naturale utilizate, inclusiv apa, terenurile, solul și biodiversitatea; 

d) o estimare, în funcție de tip și cantitate, a deșeurilor și emisiilor preconizate - de exemplu, 

poluarea apei, aerului, solului și subsolului, zgomot, vibrații, lumină, căldură, radiații și altele, 

precum și cantitățile și tipurile de reziduuri produse pe parcursul etapelor de construire și 

funcționare. 

 

2. O descriere a alternativelor realizabile - de exemplu, în termeni de concepție, tehnologie, 

amplasare, dimensiune și anvergură a proiectului - analizate de către titularul proiectului, relevante 

pentru proiectul propus, precum și caracteristicile specifice ale proiectului și indicarea principalelor 

motive care stau la baza alegerii făcute, inclusiv compararea efectelor acestora asupra mediului. 

 

3. O descriere a aspectelor relevante ale stării actuale a mediului - scenariul de bază - și o 

descriere scurtă a evoluției sale probabile în cazul în care proiectul nu este implementat, în 

măsura în care schimbările naturale față de scenariul de bază pot fi evaluate prin depunerea de 

eforturi acceptabile, pe baza informațiilor privind mediul și a cunoștințelor științifice disponibile. 

 

4. O descriere a factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) susceptibili de a fi afectați de proiect: 

populația, sănătatea umană, biodiversitatea - de exemplu, fauna și flora, terenurile - de exemplu, 

ocuparea terenurilor, solul - de exemplu, materia organică, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea, 

apa - de exemplu, schimbările hidromorfologice, cantitatea și calitatea, aerul, clima - de exemplu, 

emisiile de gaze cu efect de seră, impacturile relevante pentru adaptare, bunurile materiale, 

patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale și cele arheologice, și peisajul, și interacțiunea 

dintre aceștia. 

 

5. O descriere a efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului și care 

rezultă, printre altele, din: 

a) construirea și existența proiectului, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de demolare; 

b) utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei și a biodiversității, având 

în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea durabilă a acestor resurse; 

c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații, crearea de efecte negative și 

eliminarea și valorificarea deșeurilor; descrierea efectelor posibile ca urmare a 

dezvoltării/implementării proiectului ținând cont de hărțile de zgomot și de planurile de acțiune 
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aferente acestora^6 elaborate, după caz, pentru arealul din zona de influență a proiectului;                            

^6 Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu - de exemplu, din 

cauza unor accidente sau dezastre; 

e) cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente și/sau aprobate, ținând seama de orice 

probleme de mediu existente legate de zone cu o importanță deosebită din punctul de vedere al 

mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor naturale; 

f) impactul proiectului asupra climei - de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect 

de seră - și vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilități 

identificate, cuantificarea tendințelor de amplificare a vulnerabilităților existente în contextul 

schimbărilor climatice; 

g) tehnologiile și substanțele folosite. Descrierea efectelor negative semnificative probabile asupra 

factorilor specificați la art. 7 alin. (2) din prezenta lege ar trebui să cuprindă efectele directe și 

eventualele efecte indirecte, secundare, cumulative, transfrontaliere, pe termen scurt, mediu și 

lung, permanente și temporare, pozitive și negative ale proiectului. Descrierea trebuie să țină 

seama de obiectivele de protecția mediului, stabilite la nivel național și la nivelul Uniunii Europene, 

care sunt relevante pentru proiect. 

 

6. O descriere sau dovezi ale metodelor de prognoză utilizate pentru identificarea și evaluarea 

efectelor semnificative asupra mediului, inclusiv detalii privind dificultățile - de exemplu, dificultățile 

de natură tehnică sau determinate de lipsa de cunoștințe - întâmpinate cu privire la colectarea 

informațiilor solicitate, precum și o prezentare a principalelor incertitudini existente. 

 

7. O descriere a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este 

posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului identificate și, dacă 

este cazul, o descriere a oricăror măsuri de monitorizare propuse - de exemplu, pregătirea unei 

analize postproiect, program de monitorizare. Programul de monitorizare trebuie să conțină tipurile 

de parametri monitorizați și durata monitorizării proporționale cu natura, amplasarea și 

dimensiunea proiectului, precum și cu gravitatea efectelor sale asupra mediului. Descrierea 

respectivă trebuie să explice în ce măsură sunt evitate, prevenite, reduse sau compensate efectele 

negative semnificative asupra mediului și trebuie să se refere atât la etapa de construire, cât și la 

cea de funcționare. 

 

8. O descriere a efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului asupra mediului, 

determinate de vulnerabilitatea proiectului în fața riscurilor de accidente majore și/sau dezastre 

relevante pentru proiectul în cauză.Informațiile pertinente disponibile, obținute ca urmare a 

evaluărilor de risc efectuate conform legislației privind controlul activităților care prezintă pericole 

de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase^7 precum și legislației privind 

controlul activităților nucleare^8 sau ca urmare a evaluărilor relevante efectuate în conformitate cu 

legislația națională în vigoare, pot fi utilizate în acest scop cu condiția respectării cerințelor 

prezentei legi. Dacă este cazul, această descriere ar trebui să includă măsurile avute în vedere 
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pentru prevenirea sau atenuarea efectelor negative semnificative asupra mediului ale acestor 

evenimente, precum și detalii privind gradul de pregătire și reacția propusă în astfel de situații de 

urgență. 

^7 Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanțe periculoase, cu completările ulterioare, care transpune în legislația națională prevederile 

Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul 

pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de 

abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, p.1). 

^8 Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul 

activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în 

legislația națională Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui 

cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18). 

 

9. Un rezumat netehnic al informațiilor furnizate la punctele precedente. Rezumatul netehnic al 

informațiilor furnizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului include și concluziile 

studiului de evaluare adecvată, ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și 

ale politicii de prevenire a accidentelor majore sau ale raportului de securitate, după caz. 

 

10. O listă de referință care să detalieze sursele utilizate pentru descrierile și evaluările incluse în 

raport. 

 

 

Șef Serviciu Infrastructură Campus 

Ing. Marius Stelian Imbrea 

 

 

 

Întocmit,  

Ref. Andrei MIHAI 
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